ANALISE DE RISCOS DO PROCESSO

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Deficiéncia na definicao da demanda
Probabilidade (x ) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto
DANO
POTENCIAL

Aumento da fila de espera para consultas e exames especializados em Oftalmologia, Reumatologia e Urologia.

Prejuizo aos pacientes do SUS que necessitam do atendimento e realizam acompanhamento de tratamento e prevencao de doengas.

Agravamento do quadro clinico dos pacientes devido a demora no atendimento.

ACAO
PREVENTIVA

Responsavel

Os servicos sao contratados com base nas necessidades identificadas e nos encaminhamentos
médicos do SUS.

SMS

A contratagdo visa suprir a demanda reprimida, ja que a quantidade atual de atendimentos nao é
suficiente para absorver todos os pacientes que necessitam de diagnéstico e tratamento
especializado.

SMS

ACAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Revisdo dos encaminhamentos médicos para garantir a priorizagdo de casos mais urgentes em
Oftalmologia e Reumatologia.

SMS

Monitoramento da demanda para avaliar a necessidade de novos contratos ou ajustes na oferta
dos servicos especializados.

SMS

Risco 2 Nao aprovacao do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncia.

Probabilidade (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto ( )Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO
POTENCIAL

Prejuizo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em estrita aderéncia as disposi¢oes dos
normativos aplicados a contratagdo.

Responsaveis pela Elaboracdo do
ETP e TR.

ACAO DE

Responsavel




CONTINGENCIA

Revisar e alinhar os documentos em consonancia com o arcabouco legal. Juridico

Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referéncia conforme instru¢oes ap6s a revisao da Responsaveis pela Elaboragdo do
consonancia com o arcabouco legal. ETP e TR.

Risco 3 Especificacdao inadequada dos servicos.

Probabilidade ( x )Baixa () Média ( ) Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO
POTENCIAL

Falta de atendimento de saide aos pacientes que necessitam do servi¢o ocasionando falta da prevencdo agravando doencas
impossibilitando tratamentos.

ACAO PREVENTIVA Responsavel
Atendimento a saide conforme necessario e requisitado por médicos especilaistas, e SMS
de acordo coma contratagoes ja realizas..
Risco 4 Insuficiéncia Orcamentaria
Probabilidade ( x)Baixa () Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO
POTENCIAL

Falta de recursos para a continuidade dos servicos, podendo gerar suspensdo dos atendimentos

AGAO PREVENTIVA Responsavel

Garantia de previsdo orcamentaria adequada antes da formalizacdo do contrato. SMS

ACAO DE CONTINGENCIA

SMS
|Reavaliacdo de prioridades para garantir o atendimento essencial.

Risco 5 Agrupamento ou parcelamento inadequado.

Probabilidade ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta




Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO
POTENCIAL
Ndo ha.
ACAO PREVENTIVA Responsavel
Anélise da viabilidade técnica e econdmica. Responsaveis pela Elaboracao do
ETP e TR da SMS
2. RISCOS - FASE DE SELECAO DO FORNECEDOR
Risco 6 Deficiéncias do ato convocatorio, critérios de julgamento, prazos e sancdes, entre outros.
Probabilidade (X)) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO
POTENCIAL

Nao ha, trata-se de chamamento ptiblico para credenciamento de profissionais.

Risco 7 Impugnacao do edital.
Probabilidade (X ) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
DANO
POTENCIAL

Ndo ha.
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