ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

ETP — ANEXO Il
ANALISE DE RISCOS

AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Servigos Urbanos,

Seguranca e Transito

1. DO OBJETO DE ANALISE

Contratagdo de empresa para execugcado de pavimentacdo com blocos pré-
moldados de concreto intertravado — PAVER na Rua Almirante Gongalves, no
trecho entre a Rua Gal. Hipdlito e Rua Tuiuti.

2. DOS RISCOS
2.1 DOS RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Superdimensionamento ou subdimensionamento nos quantitativos a serem
contratados;

Atraso ou demora na conclusdo dos processos administrativos e juridico da
contratagao, considerando o objeto, em relagdo a complexidade técnica;

Falhas ou erros na especificacdo técnica, bem como na elaboracdo de
documentos suficientes para elaboragdo do edital para licitagdo (DFD, ETP,TR,
etc.);

N&o aprovacgdo dos Estudos Técnicos ou do Termo de Referéncia;

Existéncia de outras demandas prioritarias de contratagbes, culminando no atraso
da efetivagao da contratagao;

Auséncia ou insuficiéncia de servidores capacitados na elaboracdo dos
documentos necessarios;

Estabelecimento de prazo inexequivel para execug¢ao do objeto.

2.2 DOS RISCOS DA FASE DE LICITAGAO

Falha ou deficiéncias do ato convocatério; critérios de julgamento, prazos e
critérios;

Atraso ou suspensdo do processo licitatorio em face de impugnagdes ou
interposigao de recurso;

Licitagcao deserta ou fracassada;

Proposta com valor superior ao estimado (sobreprego);

Recusa da vencedora em assinar o contrato;

Proposta com valor muito inferior ao estimado (inexequivel).

2.3 DOS RISCOS DA FASE DE GESTAO E EXECUGAO DO CONTRATO

Atraso no inicio do contrato;

Atraso na execugao do contrato em razdo de escassez ou falta de materiais, bem
como de méao de obra necessarios para atendimento do objeto.

Insuficiéncia de pessoal para fiscalizagdo do contrato;

Descumprimento de clausulas contratuais pela Contratada;

Irregularidade no cumprimento de questbes trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS pela Contratada;

Baixa qualificagdo técnica dos profissionais da empresa para execugdo do
contrato;

Falta de recursos ou de empenho vigente para liquidagbes de pagamento e
remuneracao da Contratada pelos servicos prestados;

Interrupgao da execugao dos servigos por rescisao contratual ou faléncia;
Desequilibrio financeiro do contrato;

Entrega do objeto em desacordo com o solicitado na formalizagdo da demanda,
bem como no termo de referéncia que embasaram o processo.
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