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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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F Linha 1. PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM 399.783,03 % Período: 13,87% 19,24% 47,26% 19,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO  34.180,90 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  55.444,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.3. DRENAGEM PLUVIAL  90.347,25 % Período: 0,00% 85,12% 14,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.4. PAVIMENTAÇÃO   158.402,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.5. CALÇADA ACESSIVEL  55.401,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.424,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.582,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 13,87% 19,24% 47,26% 19,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 39.845,13 55.267,69 135.779,62 56.413,56 - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 15.598,92 21.636,66 53.156,18 22.085,27 - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 55.444,05 76.904,35 188.935,80 78.498,83 - - - - - - - - 

F %: 13,87% 33,11% 80,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 39.845,13 95.112,82 230.892,44 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

F Acumulado: Contrapartida: 15.598,92 37.235,58 90.391,76 112.477,03 112.477,03 112.477,03 112.477,03 112.477,03 112.477,03 112.477,03 112.477,03 112.477,03 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 55.444,05 132.348,40 321.284,20 399.783,03 399.783,03 399.783,03 399.783,03 399.783,03 399.783,03 399.783,03 399.783,03 399.783,03 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

F CREA/CAU: 095182

F Data ART/RRT: 

quinta-feira, 14 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA ALMIRANTE GONÇALVES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAV. EM PISO INTERTRAVADO NA RUA ALM. GONÇALVES DA RUA TUIUTI A GAL HIPÓLITO

SÃO BORJA/RS
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Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 399.783,03

Falta 

distribuir:

Item Descrição
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