ANALISE DE RISCOS DO PROCESSO

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Deficiéncia na definicao da demanda
Probabilidade (x ) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto
DANO
POTENCIAL

'Aumento na demanda pode gerar atraso na realizacdo dos exames, prolongando o tempo de espera para os pacientes.

O atraso nos exames pode comprometer o diagnéstico precoce, retardando o inicio de tratamentos essenciais.

Agravamento do quadro clinico dos pacientes.

ACAO
PREVENTIVA

Responsavel

Os servicos sao contratados com base nas necessidades identificadas e nos encaminhamentos
médicos do SUS.

SMS

O agendamento serd feito com base nas solicitacdes e urgéncia dos casos, com prioridade para os
exames mais urgentes.

SMS

ACAO DE CONTINGENCIA

Responsavel

Revisdo dos encaminhamentos médicos para garantir a priorizacdo de casos mais urgentes.

SMS

Monitoramento da demanda para avaliar a necessidade de novos contratos ou ajustes na oferta
dos servicos especializados.

SMS

Risco 2 Nao aprovacao do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncia.

Probabilidade (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO
POTENCIAL

Prejuizo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

ACAO PREVENTIVA

Responsavel

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em estrita aderéncia as disposi¢oes dos
normativos aplicados a contratagdo.

Responsaveis pela Elaboracdo do

ETP e TR.

ACAO DE
CONTINGENCIA

Responsavel




Revisar e alinhar os documentos em consonancia com o arcabouco legal. Juridico

Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referéncia conforme instru¢oes apos a revisdo da Responsaveis pela Elaboracdo do
consonancia com o arcabouco legal. ETP e TR.

Risco 3 Especificacao inadequada dos servicos.

Probabilidade ( x )Baixa () Média ( ) Alta

Impacto Aumento da fila de espera para exames de ultrassonografia.

Prejuizo aos pacientes do SUS que necessitam do atendimento e realizam acompanhamento de tratamento e prevencao de doencas.

Agravamento do quadro clinico dos pacientes devido a demora no atendimento.

ACAO Responsavel
PREVENTIVA

Os servicos sdo contratados com base nas necessidades identificadas e nos encaminhamentos SMS
|médicos do SUS.

A contratacdo visa suprir a demanda reprimida, ja que a quantidade atual de atendimentos nao é SMS
suficiente para absorver todos os pacientes que necessitam de diagnéstico e tratamento
especializado.

R ACAO DE Responsavel
|ICONTINGENCIA

Revisdo dos encaminhamentos médicos para garantir a priorizacdo de casos mais urgentes. SMS

Monitoramento da demanda para avaliar a necessidade de novos contratos ou ajustes na oferta SMS
dos servigos especializados.

Risco 4 Insuficiéncia Orcamentaria

Probabilidade ( x)Baixa () Média ( ) Alta

Impacto ( )Baixo ( ) Médio (X) Alto

DANO
POTENCIAL

Falta de recursos para a continuidade dos servigos, podendo gerar suspensdo dos atendimentos

AGAO PREVENTIVA Responsavel

Garantia de previsdo orcamentaria adequada antes da formalizacdo do contrato. SMS




ACAO DE CONTINGENCIA

SMS

|Reavaliacdo de prioridades para garantir o atendimento essencial.

Risco 5 Agrupamento ou parcelamento inadequado.

Probabilidade (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

DANO
POTENCIAL
Nao ha.
ACAO PREVENTIVA Responsavel

Analise da viabilidade técnica e economica.

Responsaveis pela Elaboracdo do
ETP e TR da SMS

2. RISCOS - FASE DE SELECAO DO FORNECEDOR

Risco 6 Deficiéncias do ato convocatorio, critérios de julgamento, prazos e sancdes, entre outros.

Probabilidade (X)Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO
POTENCIAL

Nao ha, trata-se de chamamento ptiblico para credenciamento de profissionais.

Risco 7 Impugnacao do edital.
Probabilidade (X ) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto () Baixo ( x) Médio ( ) Alto
DANO
POTENCIAL

Ndo ha.
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