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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. CASAS POPULARES DE 40,61 M2 - 20 UNIDADES 2.118.634,60 % Período: 3,57% 8,93% 9,29% 6,29% 7,50% 6,16% 12,25% 2,23% 17,27% 10,44% 11,61% 4,46%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  52.473,58 % Período: 27,72% 0,00% 24,09% 0,00% 0,00% 24,09% 0,00% 0,00% 24,09% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES  176.405,35 % Período: 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CONTRAPISO COM  ESPESSURA 5 CM PRONTO  67.591,01 % Período: 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIAS  246.554,62 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

1.5. PILARES  111.255,67 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

1.6. CINTA  128.573,28 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA PRÉDIO/FORRINHO PVC  270.298,74 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%

1.8. CAIXA D!ÁGUA  66.225,46 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1.8.1. ALVENARIA E VIGA INFERIOR  47.640,70 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1.8.2. LAJE DA CAIXA D!ÁGUA  18.584,76 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1.9. PISO CERÂMICO  40.611,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

1.10. REVESTIMENTO INTERNO  157.244,00 % Período: 0,00% 0,00% 19,93% 5,07% 19,93% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 5,07%

1.10.1. REBOCO INTERNO  125.332,06 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

1.10.2. AZULEJO - H= 1,60 M  31.911,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00%

1.11. REVESTIMENTO EXTERNO  93.529,73 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1.11.1. REBOCO EXTERNO  93.529,73 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1.12. PINTURAS  97.094,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,01% 50,00% 19,99%

1.12.1. PINTURA EXTERNA  38.817,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.12.2. PINTURA INTERNA  58.276,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

1.13. CALÇADA EXTERNA  23.089,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

1.14. ESQUADRIAS/VIDROS  123.382,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  191.081,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%

1.16. SUMIDOURO CILINDRICO DIÂMETRO 1,50 M - PROFUNDIDADE DE 2,00M 65.868,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  139.337,16 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJACASA POPULAR
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1.18. TRANSPORTE DE MATERIAIS( NAS ETAPAS DA OBRA) E LIMPEZA DA OBRA 24.923,20 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

1.19. ADMINISTRAÇÃO  43.094,00 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

%: 3,57% 8,93% 9,29% 6,29% 7,50% 6,16% 12,25% 2,23% 17,27% 10,44% 11,61% 4,46%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 75.543,82 189.170,58 196.752,44 133.312,41 158.864,94 130.585,14 259.436,96 47.312,82 365.993,12 221.140,07 246.039,40 94.482,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.543,82 189.170,58 196.752,44 133.312,41 158.864,94 130.585,14 259.436,96 47.312,82 365.993,12 221.140,07 246.039,40 94.482,90 

%: 3,57% 12,49% 21,78% 28,07% 35,57% 41,74% 53,98% 56,21% 73,49% 83,93% 95,54% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 75.543,82 264.714,40 461.466,84 594.779,25 753.644,19 884.229,33 1.143.666,29 1.190.979,11 1.556.972,23 1.778.112,30 2.024.151,70 2.118.634,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.543,82 264.714,40 461.466,84 594.779,25 753.644,19 884.229,33 1.143.666,29 1.190.979,11 1.556.972,23 1.778.112,30 2.024.151,70 2.118.634,60 

Local Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 2.118.634,60

segunda-feira, 27 de maio de 2024

SÃO BORJA
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