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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS 1
3 MOBILIZAÇÃO 1 2 3 4
4 DESMOBILIZAÇÃO 4
5 RECUPERAÇÃO DA BASE E SUB BASE 1 1 2 2
6 FRESAGEM LIMPEZA DA PISTA 2 2 2 2 2
7 PAVIMENTAÇÃO 3 3 3 3
8 RECUP. DAS BORDAS DA PISTA 6 6 6 6 4
9 ENSAIOS EXIGIDOS PELA ANAC 5 3 4 5

10 SINALIZAÇÃO 5 4 4
11 SERVIÇOS FINAIS 5 5 5 5

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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