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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0

2

1 2 3 4 5

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
Linha 1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DO AEROPORTO JOÃO MANOEL 4.189.470,49 % Período: 16,78% 9,20% 41,39% 22,78% 9,85%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO  84.922,55 % Período: 16,78% 9,20% 41,39% 22,78% 9,85%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.707,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. MOBILIZAÇÃO  DE MAQUINÁRIO  9.669,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO  9.669,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. RECUPERAÇÃO DA BASE E SUB-BASE( 60CM ) - BORRACHUDOS E REFORÇO DA BASE COM CBUQ( E=5,00CM) 811.501,80 % Período: 83,36% 16,64% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. FRESAGEM E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 242.636,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. PAVIMENTAÇÃO  1.698.952,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. RECUPERAÇÃO DAS BORDAS DA PISTA  - 18m 925.297,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. ENSAIOS EXIGIDOS PELA ANAC  131.699,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada
Linha 1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  207.756,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada
Linha 1.11. SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DA PISTA  64.656,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

calculada

%: 16,78% 9,20% 41,39% 22,78% 9,85%

Repasse: - - - - - 
Período: Contrapartida: 703.063,26 385.518,51 1.734.103,50 954.311,60 412.473,62 

Outros: - - - - - 
Investimento: 703.063,26 385.518,51 1.734.103,50 954.311,60 412.473,62 

%: 16,78% 25,98% 67,38% 90,15% 100,00%
Repasse: - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 703.063,26 1.088.581,77 2.822.685,27 3.776.996,87 4.189.470,49 

Outros: - - - - - 
Investimento: 703.063,26 1.088.581,77 2.822.685,27 3.776.996,87 4.189.470,49 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO JOÃO MANOEL0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 4.189.470,49

Falta distribuir:
Item Descrição
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