Prefeitura Municipal de S30 Borja
Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO VI - CRONOGRAMAS

CRONOGRAMA —-FOTOS

ETAPA

|MES 1

|MES 2

MES 3

MES 4

PLANO DE TRABALHO

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO
PERFILAMENTO A LASER

E

MAPEAMENTO MOVEL 360°

RECONSTITUICAO DA REDE GEODESICA

GERACAO DE ORTOFOTOS

CRONOGRAMA-PVG =

ETAPA

MES 1

MES 2

MES 4

ADAPTACAO A NOVA FORMULA DE CALCULO

PESQUISA DE VALORES DE MERCADO

ELABORACAO DE PLANTA VALORES (TERRENOS)

ELABORACAO DE PLANTA DE VALORES (EDIFICACOES)

SIMULACAO DOS VALORES VENAIS

ETAPA

PLANEJAMENTO E CONVERSAO DA BASE DE
DADOS DO PLANO DIRETOR E LEIS CORRELATAS

EDICAO VETORIAL E GEOCODIFICACAO

LEVANTAMENTO CADASTRAL

CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS

IMPLANTACAQO DO SOFTWARE

CUSTOMIZACAO

CAPACITACAO E TREINAMENTO

“Sdo Borja - Terra dos Presidentes.”




