

Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos

ANÁLISE DE RISCO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Prazos	
Probabilidade	Médio	Dano potencial
		Os campeonatos municipais se iniciam na segunda quizenza de maio de 2025, e a licitação não está mais vigente, tendo um tempo de menos 45 dias para a realização desta licitação.
Ação Preventiva		Responsável
- Priorizar este processo em especial - atentar aos prazos		SMELE
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		SMPOP

Risco 2	Atestado de Capacidade Técnica	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		O Atestado de capacidade técnica se mostra essencial em processos licitatórios, pois demonstra por documento emitido por órgão que a empresa possui a capacidade técnica para entregar aquelas atividades.
Ação Preventiva		Responsável
Que se observe no ETP, TR e Habilitação o atestado de capacidade técnica		SMELE/SMPOP
Ação de Contingência		Responsável
Previsão nos contratos		SMPOP

2- RISCOS - EXECUÇÃO

Risco 3	Ações do clima	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Os campeonatos municipais, com exceções, são realizadas a céu aberto, podendo serem influenciados por ações do tempo, devendo a Administração ter uma previsibilidade de alterações de datas sem que isso gere ônus ao contratante.
Ação Preventiva		Responsável
Previsão de alteração de horários de jogos sem que se gere ônus ao contratante		SMELE/SMPOP
Ação de Contingência		Responsável
Previsão nos contratos		SMPOP

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os riscos poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo, e devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

PAULO MOACIR POERSCHKE
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Eventos

Álvaro Roque de Carvalho Luiz
Agente Administrativo

São Borja 07 de fevereiro de 2025

<p>() Defiro</p> <p>() Indefiro</p> <p>_____ Eduardo Bonotto Prefeito de São Borja/RS</p>
--