



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

ETP – ANEXO III

ANÁLISE DE RISCOS

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito

1. DO OBJETO DE ANÁLISE

Aquisição de Veículo utilitário, zero km, ano e modelo 2024, tipo caminhonete, conforme estabelecido através do LAUDO TÉCNICO nº 83/2024/PARQUE DE MÁQUINAS e especificação técnica, anexos ao processo, com objetivo de melhorias na prestação dos serviços praticados pelas equipes da Iluminação Pública, como agilidade no transporte das equipes e equipamentos, conforme quadro abaixo:

Item	Qnt.	Un.	Descrição
01	01	Unid.	Veículo utilitário, zero km, ano e modelo 2024, tipo caminhonete, cabina dupla, 5 passageiros, quatro portas, na cor branca, cinza ou prata, motor a gasolina ou flex, motor com volume mínimo de 2,5 litros, mínimo 170CV de potência, mínimo 6 marchas (5 a frente e 1 a ré), direção elétrica e/ou hidráulica, com rádio AM/FM e entrada USB e alto-falantes instalados, com ar condicionado de fábrica, com air bag, vidros elétricos, com tapetes, protetor de cárter. Garantia de 24 meses ou 100.000km, o que ocorrer primeiro. Com todos os equipamentos exigidos pelo CTB, com catálogo de peças e manual de orientações impresso em Português.

2. DOS RISCOS

2.1 DOS RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

- Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico da contratação, considerando o objeto, em relação a complexidade técnica;
- Falhas ou erros na especificação técnica, bem como na elaboração de documentos suficientes para elaboração do edital para licitação (DFD, ETP, TR, etc.);
- Não aprovação dos Estudos Técnicos ou do Termo de Referência;
- Existência de outras demandas prioritárias de contratações, culminando no atraso da efetivação da contratação;
- Ausência ou insuficiência de servidores capacitados na elaboração dos documentos necessários;
- Estabelecimento de prazo inexecutável para execução do objeto.

2.2 DOS RISCOS DA FASE DE LICITAÇÃO

- Falha ou deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e critérios;
- Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações ou interposição de recurso;
- Licitação deserta ou fracassada;
- Proposta com valor superior ao estimado (sobrepço);
- Recusa da vencedora em assinar o contrato;
- Proposta com valor muito inferior ao estimado (inexecutável).

2.3 DOS RISCOS DA FASE DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

- Atraso na execução do contrato em razão de escassez ou falta de materiais;
- Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada;
- Dificuldade na entrega do objeto devido às situações de calamidade no Estado do Rio Grande do Sul, o que acabou afetando as rotas de tráfego.
- Entrega do objeto em desacordo com o solicitado na formalização da demanda, bem como no termo de referência que embasaram o processo.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

São Borja/RS, 24 de maio de 2024.

Natanael Figueiredo Machado
Agente Administrativo Auxiliar
Matrícula 147224

Moacir Antonio de Oliveira Tiecher
Secretário da SMIESUST
Decreto nº 18.904/2021

☒ Defiro

☐ Indefiro

Eduardo Bonotto
Prefeito de São Borja/RS