



Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO VI – CRONOGRAMAS

CRONOGRAMA – FOTOS									
ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		
PLANO DE TRABALHO									
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO PERFILAMENTO A LASER	E								
MAPEAMENTO MÓVEL 360°									
RECONSTITUIÇÃO DA REDE GEODÉSICA									
GERAÇÃO DE ORTOFOTOS									

CRONOGRAMA – PVG									
ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		
ADAPTAÇÃO À NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO									
PESQUISA DE VALORES DE MERCADO									
ELABORAÇÃO DE PLANTA VALORES (TERRENOS)									
ELABORAÇÃO DE PLANTA DE VALORES (EDIFICAÇÕES)									
SIMULAÇÃO DOS VALORES VENAIAS									

CRONOGRAMA – CADASTRO, SISTEMA E CAPACITAÇÃO													
ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					
PLANEJAMENTO E CONVERSÃO DA BASE DE DADOS DO PLANO DIRETOR E LEIS CORRELATAS													
EDIÇÃO VETORIAL E GEOCODIFICAÇÃO													
LEVANTAMENTO CADASTRAL													
CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS													
IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE													
CUSTOMIZAÇÃO													
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO													