c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
N (SELECIONAR) #PUBLICO
N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 BQWCS CAIS DO PORTO CONJUNTO SANITAIO DO CAIS DO PORTO

N° OPERAGAO
0

Descricdo Valor (R$) | Parcelas:

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

% Periodo:

SERVICOS INICIAIS 30.039,46 | % Periodo:

[1.2. FUNDACAO 16.410,94 | % Periodo:

[1.2.1. ESTACAS DIAMETRO 25CM - 12 UM 4.609,50 | % Periodo:

[1.2.2. VIGA DE FUNDACAO 15 X 40 - PREDIO 11.801,44 | % Periodo:

[13. CONTRAPISO CONCRETO COM ESPESSU  10.995,44 | % Periodo:

[1.4. ALVENARIAS 36.504,93 | % Periodo:

[1.4.1. ALVENARIA DE 15 CM - PREDIO 22.134,06 | % Periodo:

[1.4.2. ALVENARIA DE 15 CM - DIVISORIAS 5.251,53 | % Periodo:

[1.4.3. ALVENARIA DA CX D!IAGUA E PLATIBANDA  9.119,34 | % Periodo:

[15.  COBERTURA PREDIO ( E CX DIAGUA ) 10.274,57 | % Periodo:

[16.  SUPRAESTRUTURA 38.933,37 | % Periodo:

[1.6.1. PILARES 15x30- 12 UN 8.333,89 | % Periodo:

[1.62. CINTAS DE 15 x30 CM 9.608,21 | % Periodo:

[1.6.3. LAJE PRE MOLDADA 17.153,95 | % Periodo:

[1.6.4. LAJE MACICA (1,20 X 4,80 X 0,10) 3.837,32 | % Periodo:

[17.  REVESTIMENTO 64.145,30 | % Periodo: [ 4098% |
[1.7.1. PISO CERAMICO 3.711,38 | % Periodo:

[1.7.2. REBOCO INTERNO 16.174,74 | % Periodo:

[1.7.3. REBOCO EXTERNO 2.791,55 | % Periodo: I I [ 100,00% |
[17.4. AZULEJO-H=160M 11.050,78 | % Periodo: i

[1.7.5. PINTURA INTERNA (H=1,35m+ LAJE ) 6.923,67 | % Periodo:| _______ [11100,00% |

[1.7.6. PINTURA EXTERNA 1.332,19 [ % Periodo:

[1.7.7. ESQUADRIAS/VIDROS 21.120,03 | % Periodo:

[1.7.8. CALCADA EXTERNA FRENTE AO PREDIO  1.040,96 | % Periodo:

[1.8.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 33.584,41 | % Periodo: H

[1.0. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - CISTI  23.598,58 | % Periodo:

L

[1.10.  INSTALACOES ELETRICAS 6.301,15 | % Periodo: i

[1.41. LIMPEZA DA OBRA 603,37 | % Periodo: h
Total: RS$ 271.391,52 %: 13,00%|  23.61%]  21,17%|  1947%|  12,35%]  10,40%
Repasse: - - - - - -
Periodo: C { 35.287,75 | 64.073,76 | 57.462,02 | 52.828,46 | 33.517,11 | 28.222,42
Outros: - - - - - -
Investimento: | 35.287,75 | 64.073,76 @ 57.462,02 | 52.828,46  33.517,11 @ 28.222,42
%: 13,00% 36,61% 57,78% 77,25% 89,60% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Act B C { 35.287,75 | 99.361,51 | 156.823,53 | 209.651,99 | 243.169,10 | 271.391,52
Outros: - - - - - -
Investimento: | 35.287,75 | 99.361,51 | 156.823,53 | 209.651,99 | 243.169,10 | 271.391,52
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Local

quinta-feira, 14 de abril de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068

ART/RRT:
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