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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 1

F 3 ESTACAS 1

F 4 INFRAESTRUTURA VIGA DE 15X40 CM 1 1

F 5 CONTRAPISO CONCRETO E= 7 CM 1 2 2

F 6 ALVENARIA DE 15 CM - PRÉDIO 1 2 2

F 7 ALVENARIA DE 15 CM - DIVISÓRIAS 1 3

F 8 SUPRAESTRUTURA CINTA DE 15 X 30 CM 1 3

F 9 ALVENARIA CX D!ÁGUA/PLATIBANDA 2 3 4

F 10 COBERTURA 2 3 4

F 11 PISO CERÂMICO 2 3 4

F 12 REBOCO INTERNO + LAJE 3 4

F 13 VER.CERÂMICO PAREDES - AZULEJO 2 4

F 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2 3 3

F 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3

F 16 PINTURA INTERNA + LAJE 2

F 17 SUPRAESTRUTURA LAJE 2

F 18 SUPRAESTRUTURA - PILARES 5

F 19 ESQUADRIAS E VIDROS 6

F 20 CALÇADA 6

F 21 LIMPEZA DA OBRA 6 6

F 22 CISTERNAS 5

F 23 REBOCO EXTERNO 6

F 24 PINTURA EXTERNA 6

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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