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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. CONJUNTO SANITÁIO DO CAIS DO PORTO  271.391,52 % Período: 13,00% 23,61% 21,17% 19,47% 12,35% 10,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  30.039,46 % Período: 62,84% 10,08% 9,04% 8,31% 5,28% 4,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  16.410,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ESTACAS DIÂMETRO 25CM - 12 UM  4.609,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. VIGA DE FUNDAÇÃO 15 X 40 - PRÉDIO  11.801,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CONTRAPISO CONCRETO COM  ESPESSURA 7CM 10.995,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIAS  36.504,93 % Período: 0,00% 60,63% 14,39% 24,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. ALVENARIA DE 15 CM - PREDIO  22.134,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. ALVENARIA DE 15 CM - DIVISÓRIAS  5.251,53 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. ALVENARIA DA CX D!ÁGUA E PLATIBANDA  9.119,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA PRÉDIO ( E CX D!ÁGUA )  10.274,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SUPRAESTRUTURA  38.933,37 % Período: 0,00% 53,92% 24,68% 0,00% 21,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. PILARES 15 x 30 - 12 UN  8.333,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. CINTAS DE 15 x 30 CM  9.608,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. LAJE PRE MOLDADA  17.153,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.4. LAJE MACIÇA ( 1,20 X 4,80 X 0,10 )  3.837,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO  64.145,30 % Período: 0,00% 10,79% 0,00% 48,23% 0,00% 40,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. PISO CERÂMICO  3.711,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. REBOCO INTERNO  16.174,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.3. REBOCO EXTERNO  2.791,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.4. AZULEJO - H= 1,60 M  11.050,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.5. PINTURA INTERNA (H=1,35m+ LAJE )  6.923,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.6. PINTURA EXTERNA  1.332,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.7. ESQUADRIAS/VIDROS  21.120,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.8. CALÇADA EXTERNA FRENTE  AO PREDIO (2,2 X 4,80 ) 1.040,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  33.584,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CISTERNAS 23.598,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6.301,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. LIMPEZA DA OBRA  603,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,00% 23,61% 21,17% 19,47% 12,35% 10,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 35.287,75 64.073,76 57.462,02 52.828,46 33.517,11 28.222,42 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.287,75 64.073,76 57.462,02 52.828,46 33.517,11 28.222,42 - - - - - - 

%: 13,00% 36,61% 57,78% 77,25% 89,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.287,75 99.361,51 156.823,53 209.651,99 243.169,10 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.287,75 99.361,51 156.823,53 209.651,99 243.169,10 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 271.391,52 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONJUNTO SANITÁIO DO CAIS DO PORTO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJAWCS CAIS DO PORTO0

Total:    R$ 271.391,52

Item Descrição
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Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 14 de abril de 2022

SÃO BORJA
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