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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. LETREIRO TURISTICO CORAÇÃO MISSIONEIRO 63.783,92 % Período: 8,47% 83,68% 7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  45,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  5.056,56 % Período: 8,47% 83,68% 7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO SUPERFICIAL (INFRAESTRUTURA) 16.282,38 % Período: 30,27% 69,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. EXECUÇÃO DO LETREIRO (SUPRAESTRUTURA) 42.209,48 % Período: 0,00% 89,53% 10,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. LIMPEZA DA OBRA  190,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,47% 83,68% 7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 5.401,65 53.376,97 5.005,30 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.401,65 53.376,97 5.005,30 - - - - - - - - - 

%: 8,47% 92,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 5.401,65 58.778,62 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.401,65 58.778,62 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 63.783,92 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 63.783,92

Item Descrição

quarta-feira, 13 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LETREIRO TURISTICO AV BEIRA RIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL LETREIRO TURISTICO CORAÇÃO MISSIONEIRO

SÃO BORJA/RS
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