(SELECIONAR)

N° OPERACAO
0

N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
WCS CAIS DO PORTO

DESCRICAO DO LOTE
CONJUNTO SANITAIO DO CAIS DO PORTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

l

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item  Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/19 08/19 09/19 10119 12/19 01120 02120 03120 04120 05120 06120
1 CONJUNTO SANITAIO DO CAIS DO PORTC 305.063.92 | % Periodo: | _11.43% | 2356% | 20.98% | 21.26% | 13.02% | 945% | | | [ [ 1
[11.  SERVICOS INICIAIS 23.471,02 | % Periodo: | 51,58% | 12,88% 11.47% 11.62% 517% |
[12. FUNDACAO 22.751.76 | % Periodo: | 100,00% |
[121. ESTACAS DIAMETRO 25CM - 12 UM 5.125.78 | % Periodo: | 11100,00% |
[122. VIGA DE FUNDACAO 15 X 40 - PREDIO 17.625.98 | % Periodo: |1/ 100,00% |
[13.  CONTRAPISO CONCRETO COM ESPESS 12.368.73 | % Periodo 100.00% |
[Ta. ALVENARIAS 37.668.29 | % Periodo: 60.85% | 14.31% | 24.84% |
[1.41. ALVENARIA DE 15 CM - PREDIO 22.921.31 | % Periodo: 100.00% |
[142. ALVENARIA DE 15 CM - DIVISORIAS 5.388.97 | % Periodo: 100.00% |
[143. ALVENARIA DA CX DIAGUA E PLATIBAND,  9.358.01 | % Periodo 100.00% |
[15.  COBERTURA PREDIO (E CX DIAGUA) 21.077.39 | % Periodo: 100.00% |
[16.  SUPRAESTRUTURA 50.902.73 | % Periodo: 5241% | 23.24% 22.58% |
[16.1. PILARES 15x30- 13 UN 11.493,02 | % Periodo: 100.00% |
[162. CINTAS DE 15x30 CM 11.831.85 | % Periodo: 100.00% |
[163. LAJE PRE MOLDADA 23.068,14 | % Periodo: 97.36% |
[16.4. LAJE MACICA (120 X 480 X 0.10) 450072 | % Periodo: 9353%

[17.  REVESTIMENTO 65.551.50 | % Periodo: 10.51% 48.35% 41.14% |
[17.1. PISO CERAMICO 3.776.36 | % Periodo: 100.00% |
[172. REBOCO INTERNO 16.401.98 | % Periodo: 100.00% |
[17:3. REBOCO EXTERNO 2.830.77 | % Periodo: 100.00% |
[17.4. AZULEJO-H=160M 1151756 | % Periodo: 100.00% |
[175. PINTURA INTERNA (H=1.35m+ LAJE ) 6.886.46 | % Periodo: 100.00% |
[176. PINTURA EXTERNA 1.336.95 | % Periodo: 100.00% |
[17.7. ESOUADRIASIVIDROS 21.746.60 | % Periodo: 100.00% |
[1.7:8. CALCADA EXTERNA FRENTE AO PREDIC  1.054.82 | % Periodo 100.00% |
[18.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 37.643.21 | % Periodo: 100.00% |
[19.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - CIS™  26.543.07 | % Periodo 100.00% |
[110.  INSTALACOES ELETRICAS 6.432,97 | % Periodo: 100.00% |
[1117 LIMPEZA DA OBRA 653,25 | % Periodo: 100.00% |

‘Total: R$ 305.063,92 %: 11.43%] _ 23.56%] [ 21.26%] _ 13.02%] 9.45%

Repasse: - - - - - -

Periodo: C i 34.857,90 | 71.877.33 | 63.988.35 | 64.859.28 | 39.706.14 | 28.835.20

st 3485700 | 7187735 | 6398835 | 6485998 | 3970614 | 2883590
%: 11,43%|  34.99%|  5596%|  77.22%|  90.24%|  99.69%|  99.69%|  99.69%|  99.69%|  99.69%|  99.69%|  99.69%

e 3485700 | 10673523 | 17072355 | 235560, | 275.269.00 | 30412420 | 30412420 | 30412420 | 30412420 | 50412420 | 30412420 | 30412420
e 3485700 | 10673525 | 17072355 | 23550086 | 275.989.00 | S04 12420 | 30412420 | 50412420 | 30412420 | 50412420 | 30412420 | 50412420
SAO BORJA
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 3 de junho de 2022
Data

PMv3.0.4

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068

ART/RRT:



