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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20

1. CONJUNTO SANITÁIO DO CAIS DO PORTO  305.063,92 % Período: 11,43% 23,56% 20,98% 21,26% 13,02% 9,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  23.471,02 % Período: 51,58% 12,88% 11,47% 11,62% 7,12% 5,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  22.751,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ESTACAS DIÂMETRO 25CM - 12 UM  5.125,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. VIGA DE FUNDAÇÃO 15 X 40 - PRÉDIO  17.625,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CONTRAPISO CONCRETO COM  ESPESSURA 7CM 12.368,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIAS  37.668,29 % Período: 0,00% 60,85% 14,31% 24,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. ALVENARIA DE 15 CM - PREDIO  22.921,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. ALVENARIA DE 15 CM - DIVISÓRIAS  5.388,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. ALVENARIA DA CX D!ÁGUA E PLATIBANDA  9.358,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA PRÉDIO ( E CX D!ÁGUA )  21.077,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SUPRAESTRUTURA  50.902,73 % Período: 0,00% 52,41% 23,24% 0,00% 22,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. PILARES 15 x 30 - 13 UN  11.493,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. CINTAS DE 15 x 30 CM  11.831,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. LAJE PRE MOLDADA  23.068,14 % Período: 0,00% 97,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.4. LAJE MACIÇA ( 1,20 X 4,80 X 0,10 )  4.509,72 % Período: 0,00% 93,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO  65.551,50 % Período: 0,00% 10,51% 0,00% 48,35% 0,00% 41,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. PISO CERÂMICO  3.776,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. REBOCO INTERNO  16.401,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.3. REBOCO EXTERNO  2.830,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.4. AZULEJO - H= 1,60 M  11.517,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.5. PINTURA INTERNA (H=1,35m+ LAJE )  6.886,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.6. PINTURA EXTERNA  1.336,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.7. ESQUADRIAS/VIDROS  21.746,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.8. CALÇADA EXTERNA FRENTE  AO PREDIO (2,2 X 4,80 ) 1.054,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  37.643,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CISTERNAS 26.543,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6.432,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. LIMPEZA DA OBRA  653,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,43% 23,56% 20,98% 21,26% 13,02% 9,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 34.857,90 71.877,33 63.988,35 64.859,28 39.706,14 28.835,20 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.857,90 71.877,33 63.988,35 64.859,28 39.706,14 28.835,20 - - - - - - 

%: 11,43% 34,99% 55,96% 77,22% 90,24% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69% 99,69%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 34.857,90 106.735,23 170.723,58 235.582,86 275.289,00 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.857,90 106.735,23 170.723,58 235.582,86 275.289,00 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 304.124,20 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 305.063,92

Item Descrição

sexta-feira, 3 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONJUNTO SANITÁIO DO CAIS DO PORTO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJAWCS CAIS DO PORTO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

SÃO BORJA
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