c A ' VA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL REFORMULACAO DA FONTE DE SAO PEDRO REFORMULACAO DA FONTE DE SAO PEDRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
|_100,00% |
1.1. LOCACAO/LIMPEZA DE TERRENO 3.088,03 | % Periodo: |
[1.2. MOBILIZAGCAO E DESMOB DE EQUIPE 1.890,57 | % Periodo: |
% Perfodo: |
|
PASSEIO INTERNO 11.206,10 | % Periodo: |
|
[2.2. SEGURANGCA PARA OS ACESSOS 5.196,51 | % Periodo: |
|
| |
3.1. PLACA TURISTICA 3.263,32 | % Periodo: |
| |
[32. BANCOS 7.720,20 | % Periodo: |
|
% Periodo: |
_ | |
4.1, ILUMINAGAO 9.644,49 | % Periodo: |
| |
|
_ | |
5.1. FUNDAGAO BLOCOS (2 UN) 2.298,75 | % Periodo: |
|
[5.2. FUNDAGAO - ESTACAS (2 UN) 549,85 | % Periodo: |
|
[5.3. FUNDAGAO - VIGA 20 X 30 CM 1.385,64 | % Periodo: |
|
[5.4. PILARES 20 X 25 CM (02 UNIDADES ) 1.623,36 | % Periodo: |
| |
[5.5.  VIGA SUPERIOR (20 X 30 CM) 737,89 | % Periodo: |
| |
[5.6.  ALVENARIA 1.074,67 | % Periodo: |
| |
[5.7. REVESTIMENTO 6.432,97 | % Periodo: |
|
|
_ | |
6.1.  REMOGAO DE COBERTUA EXISTENTE 1.100,48 |
| |
|
| |
7.1. SERVICOS PARA URBANISMO 7.773,58 | % Periodo: |
|
Total: R$ 64.986.41 I %: [ 4473%[  5527%] |
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CA' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL REFORMULACAO DA FONTE DE SAO PEDRO REFORMULACAO DA FONTE DE SAO PEDRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 29.070,42 | 35.915,99
QOutros: - -
Investimento: [ 29.070,42 | 35.915,99
%: 44,73% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 29.070,42 | 64.986,41
QOutros: - -
Investimento: [ 29.070,42 | 64.986,41
SAO BORJARS
Local Responséavel Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
terca-feira, 4 de fevereiro de 2020 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT:
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