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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. SERVIÇOS INICIAIS  4.978,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. LOCAÇÃO/LIMPEZA DE TERRENO  3.088,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOB DE EQUIPE  1.890,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ACESSO  16.402,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PASSEIO INTERNO  11.206,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SEGURANÇA PARA OS ACESSOS  5.196,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. MOBILIARIO  10.983,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PLACA TURISTICA  3.263,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. BANCOS  7.720,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  9.644,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. ILUMINAÇÃO  9.644,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PÓRTICO  14.103,13 % Período: 30,02% 69,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. FUNDAÇÃO BLOCOS ( 2 UN )  2.298,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. FUNDAÇÃO - ESTACAS ( 2 UN )  549,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. FUNDAÇÃO - VIGA 20 X 30 CM  1.385,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. PILARES  20 X 25 CM ( 02 UNIDADES )  1.623,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.5. VIGA SUPERIOR ( 20 X 30 CM )  737,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.6. ALVENARIA  1.074,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.7. REVESTIMENTO  6.432,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. COBERTURA  1.100,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. REMOÇÃO DE COBERTUA EXISTENTE  1.100,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. URBANISMO  7.773,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. SERVIÇOS PARA URBANISMO  7.773,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 44,73% 55,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Total:    R$ 64.986,41

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO
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0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 29.070,42 35.915,99 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.070,42 35.915,99 - - - - - - - - - - 

%: 44,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 29.070,42 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.070,42 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 64.986,41 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 64.986,41

terça-feira, 4 de fevereiro de 2020

SÃO BORJA/RS
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