Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Sao Borja

.Obra: Recuperacao de estradas vicinais
] Local: PA CAGACA E C. REDENTOR Extensao: 28,300 Km
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO -
Municipio: Prefeitura Municipal de Sao Borja
Prazo de execugéo: 90 dias Data: 22.07.2019
PERIODO (dias)
ITEM ETAPAS VALOR TOTAL %
30 60 90 120 150 180 210 240
- SERVIGOS PRELIMINARES, MOBILIZAGAO E 50,00% | | 50,00% | | | | |
! INSTALAGAO DE CANTEIRO RE  IEEINES e 7.48513 - 7.48513 - . - - -
" - ELABORACAO DE PROJETOS, ESTUDOS RS ) 0.00% | | | | | | |
TECNICOS E TOPOGRAFIA dai - . - - - - - -
- 30,00% 40,00% 30,00%
- R$ 20.652,42 5,039 ] e ] : : : :
1] ADMINISTRAGAO LOCAL E SEGURANGA $ % 6.195.73 3.260.07 6.195.73 8 8 8 - 8
IV | -DESMATAMENTO E LIMPEZA R$ - 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%
V |- TERRAPLENAGEM R$ 35.973,58 8,76% =2 = =2 - - - -
10.792,07 14.389,43 10.792,07 - - - - -
VI | - OBRAS DE ARTES CORRENTES R$ - 0,00%
- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, | | | | | | |
VIl SINALIZAGOES E MATA BURRO RS - 0,00% ; - ; ; . - ) 3
] 30,00% 40,00% 30,00%
VIl | - REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 338.831,93 82,56% e I T : : : :
s ° 101.649,58 135.532,77 101.649,58 - - - - -
- RECUPERAGAO AMBIENTAL DE AREA DE | | | | _ | |
X EMPRESTIMO R$ - 0:00% ; - ; ; . _ ) 3
Preco parciais ( R$ ) 126.122,50 158.183,17 126.122,50 - - - - -
410.428,18 R$ . | | . | | |
Prego acumulados ( R$ ) | | | 126.122,50 284.305,68 410.428,18 - - - - -
Percentuais parciais ( % ) 100.00% 100.00% 30,73% 38,54% 30,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Percentuais acumulados ( % ) et e 30,73% 69,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 14.502,76 | / km

Contrapartida proposta (% ) = 7,41% Prefeitura 9.350,43 11.727,33 9.350,43 - - - - -
Prefeitura=|  R$ 30.428,18 Incra 116.772,08 | 146.45584  116.772,08 | - -] - - -

Incra = R$ 380.000,00

Total=| RS 410.428,18

Nome do profissional
Eng® Civil Nelson Freitas - CREA RS 73.745-D



