CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO . |
1028991-80 SEC.DESENVOLV.SOCIAL _ |SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATE NDIMENTO PARA IDOSOS REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO - ITACHERE
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REFORMA CENTRO DIA DO IDOSO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI3 | BDI4 | BDI5 |
jul-19 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,59%
.. . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Descrigdo das Metas / Macrosservigos R9) 01/01/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20
Parcela (%) 41,89% 58,11%
Parcela (R$) 23.621,26 32.762,30
Acumulado (%) 41,89% 100,00%
Acumulado (R$) 23.621,26 56.383,56
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 2.585,86 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.292,93 2.585,86
1.2. PINTURAS 39.503,59 Acumulado (%) 42,96% 100,00%
Acumulado (R$) 16.972,20 39.503,59
Parcela (%) 100,00%
1.2.1. PINTURA DE PORTAS 1.346,22 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.346,22
1.2.2. PINTURA DAS ALVENARIAS 38.157,37 Acumulado (%) 44,48% 100,00%
Acumulado (R$) 16.972,20 38.157,37
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.2.2.1. ALVENARIAS INTERNAS E TETO 27.624,94 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.812,47 27.624,94
Parcela (%) 30,00% 70,00%
1.2.2.2. ALVENARIAS EXTERNAS E PLATIBANDA 10.532,43 Acumulado (%) 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.159,73 10.532,43
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.3. COBERTURA 4.291,54 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.004,08 4.291,54
1.4. INSTALA(;@ES ELETRICAS 7.439,70 Acumulado (%) 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.231,91 7.439,70
Parcela (%) 30,00% 70,00%
14.1. DEMOLIQ@ES/RETIRADAS/COLOCAQAO 7.439,70 Acumulado (%) 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.231,91 7.439,70
Parcela (%) 100,00%
15. CALCADA EXTERNA ( ACESSO ) 2.262,51 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.262,51
Parcela (%) 40,00% 60,00%
1.6. LIMPEZA DA OBRA 300,36 Acumulado (%) 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 120,14 300,36

27.476 vOO7 micro



’ Item ’ Descrigcdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais
(R$)

Local

15 de outubro de 2019

Inicio de Obra
01/01/20

Parcela 1
fev/20

Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5
mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

Parcela 6
jul/20

Parcela 7
ago/20

Parcela 8
set/20

Data

27.476 vOO7 micro

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
Titulo: ENG. CIVIL

CREA/CAL 63068D

ART/RRT: 02222



