CRONOGRAMA FIS.-FIN.ELEVADOR DA PMSB TOTAL BDI INCLUSO DE 30,02% TOT.ACUM. | TOT.ACUMAL
Item |Descri¢do ITEM 12PARC. 22PARC. 32PARC. em RS em %
1) ANDAR TERREO
A)|LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)
al)|Demolicdo laje piso em concreto 238,84 238,84 RS 238,84 100,00%
a2) Escavagao 705,63 705,63 RS 705,63 100,00%
a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla
a3.1) concreto fck 25 MPA 291,09 291,09 RS 291,09 100,00%
a3.2) Lancamento do concreto 131,92 131,92 RS 131,92 100,00%
a3.3) fe @ 10 mm ( 97 kg - 13 barras )
a3.4) ferragem,corte e dobra 1.391,10 1.391,10 RS 1.391,10 100,00%
a3.5) fe @ 1/2" (46,22 kg - 4 barras )
a3.6) ferragem,corte e dobra @ 1/2" 745,18 745,18 RS 745,18 100,00%
a3.7) Trelica metalica h=8cm 255,68 255,68 RS 255,68 100,00%
a3.8) brita 22,39 22,39 - RS 22,39 100,00%
a3.9) arame queimado 59,81 59,81 RS 59,81 100,00%
a3.10) Impermeab.laje fosso ¢/ Sika Top 100 421,26 421,26 RS 421,26 100,00%
a4) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO
a4.1) fe@d 10 mm (7,4 kg- 1 barra ) RS 113,82 113,82 RS 113,82 100,00%
a4.2) ferragem,corte e dobra @ 10mm RS 106,12 106,12 RS 106,12 100,00%
a4.3) concreto fck 25 MPA RS 25,35 25,35 RS 25,35 100,00%
a4.4) forma RS 50,84 50,84 - RS 50,84 100,00%
B)|ALV.15 TlJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) RS 1.081,23 700,00 381,23 RS 1.081,23 100,00%
b1) chapisco RS 53,40 53,40 RS 53,40 100,00%
b2) Massa Unica RS 427,18 427,18 RS 427,18 100,00%
b3) Selador acrilico RS 36,89 36,89 0,00 | RS 36,89 100,00%
b4) Pintura acrilica RS 228,15 228,15 RS 228,15 100,00%
C)|ALVEN.TIJ.FURADOS DIVISORIAS - 01 UN RS 455,16 140,00 315,16 RS 455,16 100,00%
cl) Chapisco- 03 und RS 105,78 105,78 RS 105,78 100,00%
c2) Massa Unica- 03 und RS 846,20 846,20 RS 846,20 100,00%
c3) Selador acrilico- 03 und RS 73,08 73,08 RS 73,08 100,00%




c4) Pintura acrilica- 03 und RS 451,95 451,95 RS 451,95 100,00%
D) Demoli¢do alven.p/porta elevador RS 122,65 122,65 RS 122,65 100,00%
di) Chapisco RS 6,01 6,01 RS 6,01 100,00%
d2) Massa Unica RS 48,06 48,06 RS 48,06 100,00%
d3) Retirada de 02 Guichés metal.de 80 x 80 RS 72,81 72,81 RS 72,81 100,00%
d4) fechamento do v3o de 01 Guiché RS 86,42 86,42 RS 86,42 100,00%
ds) Chapisco RS 5,17 5,17 RS 5,17 100,00%
de) Massa Unica RS 41,33 41,33 RS 41,33 100,00%
d7) Selador acrilico- 03 und RS 3,57 3,57 RS 3,57 100,00%
ds) Pintura acrilica- 03 und RS 22,08 22,08 RS 22,08 100,00%
E) INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA RS -
el) escavacio RS 8,04 8,04 RS 8,04 100,00%
e2) fundo de brita RS 0,90 0,90 RS 0,90 100,00%
e3) tubo de concreto @400mm RS 179,43 179,43 RS 179,43 100,00%
ed) Bomba Anauger Ags 100A 2,2.0\/ monofasica 461,57 461,57 RS 461,57 100,00%
1/6 cv c/recalque maximo 6m.
eb6) Tampa metalica tipo grelha 50 x 50 79,64 79,64 RS 79,64 100,00%
e6) CanoNPvc 40 'p/.esgotan?ento fosso, clor.n 100,00%
conexdes(sera ligado existente do prédio) 43,30 43,30 RS 43,30
TOTALDO ITEM 1 9.499,03 5.425,28 4.073,75 0,00 | RS 9.499,04
2) 22,32, 42 PAVIMENTOS
A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR RS 478,33 478,33 RS 478,33 100,00%
al) Chapisco RS 19,28 19,28 RS 19,28 100,00%
a2) Massa Unica RS 154,21 154,21 RS 154,21 100,00%
TOTAL DO ITEM 2 - 651,81 - RS 651,82
3) 52 e 62 PAVIMENTOS
A) ALV.TIJ.FURADOS(1 FACE REBOCADA ) 2.512,98 1.406,80 1.106,18 | RS 2.512,98 100,00%
al) Chapisco 168,62 100,00 68,62 [ RS 168,62 100,00%
a2) Massa Unica 1.348,98 900,00 448,98 | RS 1.348,98 100,00%
TOTAL DO ITEM 3 - 2.406,80 1.623,78 | RS 4.030,58
4) PINT. FRENTE ELEVADOR- (22 AO 62 PAV.)
A) PREPARACAO PAREDES/ACABAMENTO
al) lixamento alvenarias 253,15 140,00 113,15 | RS 253,15 100,00%




a2) Selador acrilico 163,05 100,00 63,05 | RS 163,05 100,00%
a3) Pintura acrilica 1.008,31 630,60 377,71 | RS 1.008,31 100,00%
TOTAL DO ITEM 4 - 870,60 553,91 | RS 1.424,51
5) ACESSO E CASA DE MAQUINAS
A) ESCADARIA - CORRIMAO
al)| Corrim3o tubo 2" fixado e pintura protecdo | RS 906,77 906,77 RS 906,77 100,00%
B) ESCADA/CASA MAQ.(INST. ELETRICAS)
b1) condulete PVC 284,30 284,30 RS 284,30 100,00%
b2) Plafon ¢/ Ldmpada 184,67 184,67 | RS 184,67 100,00%
b3) Eletroduto roscavel 1/2" 477,77 280,00 197,77 | RS 477,77 100,00%
b4) Cabo flexivel 2,5mm2 450/750 V 438,56 228,56 210,00 | RS 438,56 100,00%
b5) CD para 04 disjuntores 71,48 71,48 | RS 71,48 100,00%
b6) Disjuntor 20A monopolar 36,96 36,96 | RS 36,96 100,00%
b7) Tomada comum 92,49 92,49 | RS 92,49 100,00%
b8) Interruptor simples 10A 40,08 40,08 | RS 40,08 100,00%
b9) Abracadeira ¢/ parafuso de 1/2" 93,01 93,01 | RS 93,01 100,00%
b10) Luva para eletroduto de 1/2" 130,42 130,42 | RS 130,42 100,00%
b11) Curva para eletroduto 1/2" 902 52,05 52,05 | RS 52,05 100,00%
Q) CASA MAQUINAS - ABERTURAS
cl) janela ferro tipo veneziana 1,70 x 0,60 RS 563,64 563,64 | RS 563,64 100,00%
c2) fechadura p/ porta externa de cilindro RS 179,02 179,02 | RS 179,02 100,00%
c3)| pintura esm.acetinado aberturas metalicas RS 227,80 227,80 | RS 227,80 100,00%
c4) Regularizacdo degraus escada ¢/ massa RS 472,79 472,79 | RS 472,79 100,00%
TOTAL DO ITEM 5 - 1.699,63 2.552,18 | RS 4.251,80
6) INSTALAC[\O ELETRICA FOSSO ELEVADOR
al) Lampada tipo tartaruga RS 476,45 300,00 176,45 | RS 476,45 100,00%
a2) Tubulagdo de 1/2" Pvc rigido RS 319,46 319,46 RS 319,46 100,00%
a3) caixa de disjuntor DR RS 167,01 167,01 RS 167,01 100,00%
a4) disjuntor RS 185,02 185,02 RS 185,02 100,00%
a5) interruptor paralelo com tomada RS 71,01 43,01 28,00 | RS 71,01 100,00%
ab6) fio 2,5mm?2 RS 210,53 210,53 [ RS 210,53 100,00%




a7)| Abragadeira ¢/ parafuso de 1/2" RS 21,25 11,25 10,00 | RS 21,25 100,00%
TOTAL DO ITEM 6 352,03 673,72 424,97 | RS 1.450,71
7) LIMPEZA DA OBRA
al) limpeza geral da obra RS 278,19 278,19 | RS 278,19 100,00%
a2) Conteiner RS 448,57 221,26 227,31 | RS 448,57 100,00%
a3) Frete para retirada de terra RS 245,31 245,31 [ RS 245,31 100,00%
a4) compensado 10mm RS 129,37 64,69 64,69 | RS 129,37 100,00%
ab) caibro8x 8 RS 278,11 139,06 139,06 | RS 278,11 100,00%
TOTAL DO ITEM 7 - 425,00 954,55 | RS 1.379,55
8) ESC.CONFIN.-PISO/ REV./PINTURA-52PAV
8.1) DEGRAUS
al)| cimentado p/ piso ( Regularizacdo e=3 cm) RS 1.328,39 900,00 428,39 RS 1.328,39 100,00%
8.2) LAJES
al) chapisco RS 208,10 108,10 100,00 RS 208,10 100,00%
a2) Reboco ( massa Unica) RS 1.664,78 789,10 875,68 RS 1.664,78 100,00%
a3) selador acrilico RS 143,78 143,78 RS 143,78 100,00%
a4d) Pintura acrilica RS 889,14 500,00 389,14 | RS 889,14 100,00%
8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA
al) Pilar e viga - Chapisco RS 88,95 88,95 | RS 88,95 100,00%
a2) Pilar e viga - Reboco( massa Unica) RS 711,56 711,56 | RS 711,56 100,00%
a3) Pilar e viga - Selador acrilico RS 61,45 61,45 | RS 61,45 100,00%
a4) Pilar e viga - Pintura acrilica RS 380,04 380,04 | RS 380,04 100,00%
8.4) VIGAS
al) Chapisco RS 160,21 160,21 | RS 160,21 100,00%
a2) Reboco ( massa Unica) RS 1.281,71 1.281,71 | RS 1.281,71 100,00%
a3) selador acrilico RS 110,68 110,68 | RS 110,68 100,00%
a4d) Pintura acrilica RS 684,55 684,55 [ RS 684,55 100,00%
8.5) VIDRO LISO 4mm
al) vidro liso 4 mm RS 767,12 767,12 | RS 767,12 100,00%




8.6) TRANSP.VERT.MAT. E LIMPEZA GERAL
al) Conteiner RS 286,04 286,04 | RS 286,04 100,00%
a2) Guincho elét. capac.400 kgs c/motor freio RS 783,24 391,62 391,62 RS 783,24 100,00%
a3) Limpeza da obra RS 354,64 354,64 | RS 354,64 100,00%
TOTAL DO ITEM 8 RS 2.188,82 | RS 2.439,46 | RS 5.276,09 [ RS 9.904,37
%
TOTAL DA 12 PARCELA 24,44% R$ 7.966,13
%
TOTAL DA 22 PARCELA 40,63% R$ 13.240,77
%
TOTAL DA 32 PARCELA 34,93% R$ 11.385,47
%
PERCENTUAL ACUMULADO 100,00 VALOR ACUMULADO R$ 32.592,36
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