
TOTAL TOT.ACUM. TOT.ACUMAL 

Item Descrição ITEM 1ªPARC. 2ªPARC. 3ªPARC. em R$ em %

1) ANDAR TÉRREO

A) LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)

a1) Demolição laje piso em concreto 238,84           238,84          238,84R$      100,00%

a2) Escavação 705,63           705,63          705,63R$      100,00%

a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla

a3.1) concreto fck 25 MPA 291,09           291,09          291,09R$      100,00%

a3.2) Lançamento do concreto 131,92           131,92          131,92R$      100,00%

a3.3) fe Ø 10 mm ( 97 kg - 13 barras  )

a3.4) ferragem,corte e dobra 1.391,10        1.391,10       1.391,10R$   100,00%

a3.5) fe Ø 1/2 " ( 46,22 kg - 4 barras  )

a3.6) ferragem,corte e dobra Ø 1/2" 745,18           745,18          745,18R$      100,00%

a3.7) Treliça metálica  h=8cm 255,68           255,68          255,68R$      100,00%

a3.8) brita 22,39             22,39            -                22,39R$        100,00%

a3.9) arame queimado 59,81             59,81            59,81R$        100,00%

a3.10) Impermeab.laje fosso c/ Sika Top 100 421,26           421,26             421,26R$      100,00%

a4) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO

a4.1) fe Ø 10 mm ( 7,4 kg - 1 barra  ) 113,82R$      113,82          113,82R$      100,00%

a4.2) ferragem,corte e dobra Ø 10mm 106,12R$      106,12          106,12R$      100,00%

a4.3) concreto fck 25 MPA 25,35R$         25,35            25,35R$        100,00%

a4.4) forma 50,84R$         50,84            -                50,84R$        100,00%

B) ALV.15 TIJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) 1.081,23R$   700,00          381,23             1.081,23R$   100,00%

b1) chapisco 53,40R$         53,40            53,40R$        100,00%

b2) Massa única 427,18R$      427,18             427,18R$      100,00%

b3) Selador acrílico 36,89R$         36,89               0,00              36,89R$        100,00%

b4) Pintura acrílica 228,15R$      228,15             228,15R$      100,00%

C) ALVEN.TIJ.FURADOS  DIVISÓRIAS - 01 UN 455,16R$      140,00          315,16             455,16R$      100,00%

c1) Chapisco- 03 und 105,78R$      105,78             105,78R$      100,00%

c2) Massa única- 03 und 846,20R$      846,20             846,20R$      100,00%

c3) Selador acrílico- 03 und 73,08R$         73,08               73,08R$        100,00%
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c4) Pintura acrílica- 03 und 451,95R$      451,95             451,95R$      100,00%

D) Demolição alven.p/porta elevador 122,65R$      122,65             122,65R$      100,00%

d1) Chapisco 6,01R$           6,01                 6,01R$           100,00%

d2) Massa única 48,06R$         48,06               48,06R$        100,00%

d3) Retirada de 02 Guichês metál.de 80 x 80 72,81R$         72,81            72,81R$        100,00%

d4) fechamento do vão de 01 Guichê 86,42R$         86,42            86,42R$        100,00%

d5) Chapisco 5,17R$           5,17               5,17R$           100,00%

d6) Massa única 41,33R$         41,33            41,33R$        100,00%

d7) Selador acrílico- 03 und 3,57R$           3,57                 3,57R$           100,00%

d8) Pintura acrílica- 03 und 22,08R$         22,08               22,08R$        100,00%

E) INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA -R$             

e1) escavação 8,04R$           8,04               8,04R$           100,00%

e2) fundo de brita 0,90R$           0,90               0,90R$           100,00%

e3) tubo de concreto Ø400mm 179,43R$      179,43          179,43R$      100,00%

Bomba Anauger Ags 100A 220V monofásica

1/6 cv c/recalque máximo 6m.

e6) Tampa metálica tipo grelha 50 x 50 79,64             79,64               79,64R$        100,00%

Cano Pvc 40 p/esgotamento fosso, com

conexões(será ligado existente do prédio)

9.499,03        5.425,28       4.073,75         0,00              

2) 2º , 3º , 4º PAVIMENTOS

A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR 478,33R$      478,33             478,33R$      100,00%

a1) Chapisco 19,28R$         19,28               19,28R$        100,00%

a2) Massa única 154,21R$      154,21             154,21R$      100,00%

-                 651,81             -                

3) 5º e 6º PAVIMENTOS

A) ALV.TIJ.FURADOS(1 FACE REBOCADA ) 2.512,98        1.406,80         1.106,18      2.512,98R$   100,00%

a1) Chapisco 168,62           100,00             68,62            168,62R$      100,00%

a2) Massa única 1.348,98        900,00             448,98         1.348,98R$   100,00%

-                 2.406,80         1.623,78      

4) PINT. FRENTE ELEVADOR- (2º AO 6º PAV.)

A) PREPARAÇÃO PAREDES/ACABAMENTO

a1) lixamento alvenarias 253,15           140,00             113,15         253,15R$      100,00%

TOTAL DO ITEM 3 4.030,58R$                                

TOTAL DO ITEM 1 9.499,04R$                                

TOTAL DO ITEM 2 651,82R$                                    

461,57R$      100,00%

e6)
43,30             43,30               43,30R$        

100,00%

e4) 461,57           461,57             



a2) Selador acrílico 163,05           100,00             63,05            163,05R$      100,00%

a3) Pintura acrílica 1.008,31        630,60             377,71         1.008,31R$   100,00%

-                 870,60             553,91         

5) ACESSO E CASA DE MÁQUINAS

A) ESCADARIA - CORRIMÃO

a1) Corrimão tubo 2" fixado e pintura proteção 906,77R$      906,77             906,77R$      100,00%

B) ESCADA/CASA MÁQ.(INST. ELÉTRICAS)

b1) condulete PVC 284,30           284,30             284,30R$      100,00%

b2) Plafon c/ Lâmpada 184,67           184,67         184,67R$      100,00%

b3) Eletroduto roscável 1/2" 477,77           280,00             197,77         477,77R$      100,00%

b4) Cabo flexível 2,5mm2 450/750 V 438,56           228,56             210,00         438,56R$      100,00%

b5) CD para 04 disjuntores 71,48             71,48            71,48R$        100,00%

b6) Disjuntor 20A monopolar 36,96             36,96            36,96R$        100,00%

b7) Tomada comum 92,49             92,49            92,49R$        100,00%

b8) Interruptor simples 10A 40,08             40,08            40,08R$        100,00%

b9) Abraçadeira c/ parafuso de 1/2" 93,01             93,01            93,01R$        100,00%

b10) Luva para eletroduto de 1/2" 130,42           130,42         130,42R$      100,00%

b11) Curva para eletroduto 1/2" 90º 52,05             52,05            52,05R$        100,00%

C) CASA MÁQUINAS - ABERTURAS

c1) janela ferro tipo  veneziana 1,70 x 0,60 563,64R$      563,64         563,64R$      100,00%

c2) fechadura p/ porta externa de cilindro 179,02R$      179,02         179,02R$      100,00%

c3) pintura esm.acetinado aberturas metálicas 227,80R$      227,80         227,80R$      100,00%

c4) Regularização degraus escada c/ massa 472,79R$      472,79         472,79R$      100,00%

-                 1.699,63         2.552,18      

6) INSTALAÇÃO ELÉTRICA FOSSO ELEVADOR

a1) Lâmpada tipo tartaruga 476,45R$      300,00             176,45         476,45R$      100,00%

a2) Tubulação de 1/2" Pvc rigido 319,46R$      319,46             319,46R$      100,00%

a3) caixa de disjuntor DR 167,01R$      167,01          167,01R$      100,00%

a4) disjuntor 185,02R$      185,02          185,02R$      100,00%

a5) interruptor paralelo com tomada 71,01R$         43,01               28,00            71,01R$        100,00%

a6) fio 2,5mm² 210,53R$      210,53         210,53R$      100,00%

TOTAL DO ITEM 5 4.251,80R$                                

TOTAL DO ITEM 4 1.424,51R$                                



a7) Abraçadeira c/ parafuso de 1/2" 21,25R$         11,25               10,00            21,25R$        100,00%

352,03          673,72             424,97         

7) LIMPEZA DA OBRA 

a1) limpeza geral da obra 278,19R$      278,19         278,19R$      100,00%

a2) Conteiner 448,57R$      221,26             227,31         448,57R$      100,00%

a3) Frete para retirada de terra 245,31R$      245,31         245,31R$      100,00%

a4) compensado 10mm 129,37R$      64,69               64,69            129,37R$      100,00%

a5) caibro 8 x 8 278,11R$      139,06             139,06         278,11R$      100,00%

-                 425,00             954,55         

8) ESC.CONFIN.-PISO/ REV./PINTURA-5ºPAV

8.1) DEGRAUS

a1) cimentado p/ piso ( Regularização e=3 cm) 1.328,39R$   900,00          428,39             1.328,39R$   100,00%

8.2) LAJES

a1) chapisco 208,10R$      108,10          100,00             208,10R$      100,00%

a2) Reboco ( massa única) 1.664,78R$   789,10          875,68             1.664,78R$   100,00%

a3) selador acrilico 143,78R$      143,78             143,78R$      100,00%

a4) Pintura acrílica 889,14R$      500,00             389,14         889,14R$      100,00%

8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA

a1) Pilar e viga - Chapisco 88,95R$         88,95            88,95R$        100,00%

a2) Pilar e viga - Reboco( massa única) 711,56R$      711,56         711,56R$      100,00%

a3) Pilar e viga - Selador acrilico 61,45R$         61,45            61,45R$        100,00%

a4) Pilar e viga - Pintura acrílica 380,04R$      380,04         380,04R$      100,00%

8.4) VIGAS

a1) Chapisco 160,21R$      160,21         160,21R$      100,00%

a2) Reboco ( massa única) 1.281,71R$   1.281,71      1.281,71R$   100,00%

a3) selador acrilico 110,68R$      110,68         110,68R$      100,00%

a4) Pintura acrílica 684,55R$      684,55         684,55R$      100,00%

8.5) VIDRO LISO 4mm

a1) vidro liso 4 mm 767,12R$      767,12         767,12R$      100,00%

TOTAL DO ITEM 7 1.379,55R$                                

TOTAL DO ITEM 6 1.450,71R$                                



8.6) TRANSP.VERT.MAT. E LIMPEZA GERAL

a1) Conteiner 286,04R$      286,04         286,04R$      100,00%

a2) Guincho elét. capac.400 kgs c/motor freio 783,24R$      391,62          391,62             783,24R$      100,00%

a3) Limpeza da obra 354,64R$      354,64         354,64R$      100,00%

2.188,82R$     2.439,46R$        5.276,09R$    

%

24,44%

%

40,63%

%

34,93%

%

100,00

Engenheiro Civil Fábio Cunha Santos
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PERCENTUAL ACUMULADO VALOR ACUMULADO 32.592,36R$                      

TOTAL DA 1ª PARCELA 7.966,13R$                        

TOTAL DA 2ª PARCELA 13.240,77R$                      

TOTAL DA 3ª PARCELA 11.385,47R$                      

TOTAL ORÇADO DA OBRA 32.592,36R$               

TOTAL DO ITEM 8 9.904,37R$                                


