
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.773,76         100,00%

31.773,76     

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 1.888,42           15% 85%

283,26          1.605,16          

3 FUNDAÇÕES 27.069,94         70% 30%

18.948,96        8.120,98          

4 SUPERESTRUTURA 57.111,52         10% 70% 20%

5.711,15          39.978,06        11.422,30        

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 46.887,85         15% 40% 45%

7.033,18          18.755,14        21.099,53        

6 ESQUADRIAS 323.550,25       10% 40% 30% 20%

-                   32.355,03        129.420,10      97.065,08        64.710,05        

7 SISTEMAS DE COBERTURA 477.720,69       25% 35% 25% 15%

119.430,17      167.202,24      119.430,17      71.658,10        

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.182,50           100%

9.182,50          

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 312.790,15       15% 20% 20% 20% 20% 5%

46.918,52        62.558,03        62.558,03        62.558,03        62.558,03        15.639,51        

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 239.025,38       15% 15% 25% 20% 25%

35.853,81        35.853,81        59.756,35        47.805,08        59.756,35        

11 PINTURA 106.483,48       30% 25% 40% 5%

31.945,04        26.620,87        42.593,39        5.324,17        

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 41.909,65         10% 20% 30% 20% 10% 10%

4.190,96          8.381,93          12.572,89        8.381,93          4.190,96          4190,96

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 18.938,38         20% 20% 30% 25% 5%

3.787,68          3.787,68          5.681,51          4.734,60          946,92             

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 51.588,51         20% 20% 20% 20% 20%

10.317,70        10.317,70        10.317,70        10.317,70        10.317,70        

15 LOUÇAS E METAIS 67.967,13         10% 20% 30% 40%

6.796,71          13.593,43        20.390,14        27.186,85        

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.740,60           30% 30% 20% 20%

1.422,18          1.422,18          948,12             948,12             

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 31.992,75         5% 10% 10% 20% 30% 25%

1.599,64          3.199,28          3.199,28          6.398,55          9.597,83          7.998,19          

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 198.603,06       5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

9.930,15          9.930,15          19.860,31        39.720,61        49.650,77        49.650,77        19.860,31      

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.561,53           20% 80%

312,31             1.249,23          

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 47.669,37         20% 30% 30% 20%

9.533,87          14.300,81        14.300,81        9.533,87        

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 9.388,42           100%

9.388,42        

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 32.284,40         15% 10% 30% 20% 15% 10%

4.842,66          3.228,44          9.685,32          6.456,88          4.842,66          3.228,44        

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 90.755,79         15% 25% 15% 30% 15%

13.613,37     22.688,95        13.613,37        27.226,74        13.613,37      

24 SERVIÇOS FINAIS 6.934,98           40% 60%

2.773,99          4.160,99        

2.237.818,50      0,00% 45.670,39     53.796,87        186.973,33      307.612,65      308.647,79      379.927,15      342.686,15      347.846,46      199.548,13      65.109,57      
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