FNOE

Ministério da Educagéo

Obra: Projeto Padrédo FNDE - Tipo 1

Municipio:
Endereco:

Planejamento

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 31.773,76 100,00%
31.773,76
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 1.888,42 15% 85%
283,26 1.605,16
3 FUNDACOES 27.069,94 70% 30%
18.948,96 8.120,98
4 SUPERESTRUTURA 57.111,52 10% 70% 20%
5.711,15 39.978,06 11.422,30
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 46.887,85 15% 40% 45%
7.033,18 18.755,14 21.099,53
6 ESQUADRIAS 323.550,25 10% 40% 30% 20%
- 32.355,03 129.420,10 97.065,08 64.710,05
7 SISTEMAS DE COBERTURA 477.720,69 25% 35% 25% 15%
119.430,17 167.202,24 119.430,17 71.658,10
8 IMPERMEABILIZACAO 9.182,50 100%
9.182,50
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 312.790,15 15% 20% 20% 20% 20% 5%
46.918,52 62.558,03 62.558,03 62.558,03 62.558,03 15.639,51
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAOQ) 239.025,38 15% 15% 25% 20% 25%
35.853,81 35.853,81 59.756,35 47.805,08 59.756,35
11 PINTURA 106.483,48 30% 25% 40% 5%
31.945,04 26.620,87 42.593,39 5.324,17
12 INSTALACAO HIDRAULICA 41.909,65 10% 20% 30% 20% 10% 10%
4.190,96 8.381,93 12.572,89 8.381,93 4.190,96 4190,96
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 18.938,38 20% 20% 30% 25% 5%
3.787,68 3.787,68 5.681,51 4.734,60 946,92
14 INSTALACAO SANITARIA 51.588,51 20% 20% 20% 20% 20%
10.317,70 10.317,70 10.317,70 10.317,70 10.317,70
15 LOUCAS E METAIS 67.967,13 10% 20% 30% 40%
6.796,71 13.593,43 20.390,14 27.186,85
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 4.740,60 30% 30% 20% 20%
1.422,18 1.422,18 948,12 948,12
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 31.992,75 5% 10% 10% 20% 30% 25%
1.599,64 3.199,28 3.199,28 6.398,55 9.597,83 7.998,19
18 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 198.603,06 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
9.930,15 9.930,15 19.860,31 39.720,61 49.650,77 49.650,77 19.860,31
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 1.561,53 20% 80%
312,31 1.249,23
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 47.669,37 20% 30% 30% 20%
9.533,87 14.300,81 14.300,81 9.533,87
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 9.388,42 100%
9.388,42
22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 32.284,40 15% 10% 30% 20% 15% 10%
4.842,66 3.228,44 9.685,32 6.456,88 4.842,66 3.228,44
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 90.755,79 15% 25% 15% 30% 15%
13.613,37 22.688,95 13.613,37 27.226,74 13.613,37
24 SERVICOS FINAIS 6.934,98 40% 60%
2.773,99 4.160,99
Valores totais 2.237.818,50 | 0,00% 45.670,39 | 53.796,87 | 186.973,33 | 307.612,65 | 308.647,79 | 379.927,15 | 342.686,15 347.846,46 199.548,13 65.109,57




