
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.518,55         100,00%

39.518,55     

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2.299,76           15% 85%

344,96          1.954,80          

3 FUNDAÇÕES 45.888,52         70% 30%

32.121,96        13.766,56        

4 SUPERESTRUTURA 70.324,87         10% 70% 20%

7.032,49          49.227,41        14.064,97        

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 25.289,00         15% 40% 45%

3.793,35          10.115,60        11.380,05        

6 ESQUADRIAS 373.392,04       10% 40% 30% 20%

-                   37.339,20        149.356,82      112.017,61      74.678,41        

7 SISTEMAS DE COBERTURA 455.682,49       25% 35% 25% 15%

113.920,62      159.488,87      113.920,62      68.352,37        

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.350,14           100%

8.350,14          

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 427.711,80       15% 20% 20% 20% 20% 5%

64.156,77        85.542,36        85.542,36        85.542,36        85.542,36        21.385,59        

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 238.870,28       15% 15% 25% 20% 25%

35.830,54        35.830,54        59.717,57        47.774,06        59.717,57        

11 PINTURA 88.359,65         30% 25% 40% 5%

26.507,90        22.089,91        35.343,86        4.417,98        

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42.683,31         10% 20% 30% 20% 10% 10%

4.268,33          8.536,66          12.804,99        8.536,66          4.268,33          4268,33

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 30.292,90         20% 20% 30% 25% 5%

6.058,58          6.058,58          9.087,87          7.573,22          1.514,64          

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 42.319,85         20% 20% 20% 20% 20%

8.463,97          8.463,97          8.463,97          8.463,97          8.463,97          

15 LOUÇAS E METAIS 74.711,15         10% 20% 30% 40%

7.471,12          14.942,23        22.413,35        29.884,46        

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 5.662,66           30% 30% 20% 20%

1.698,80          1.698,80          1.132,53          1.132,53          

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 25.845,20         5% 10% 10% 20% 30% 25%

1.292,26          2.584,52          2.584,52          5.169,04          7.753,56          6.461,30          

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 232.663,90       5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

11.633,20        11.633,20        23.266,39        46.532,78        58.165,98        58.165,98        23.266,39      

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.519,87           20% 80%

303,97             1.215,90          

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 52.542,51         20% 30% 30% 20%

10.508,50        15.762,75        15.762,75        10.508,50      

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 5.871,66           100%

5.871,66        

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 22.134,48         15% 10% 30% 20% 15% 10%

3.320,17          2.213,45          6.640,35          4.426,90          3.320,17          2.213,45        

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 97.124,94         15% 25% 15% 30% 15%

14.568,74     24.281,24        14.568,74        29.137,48        14.568,74      

24 SERVIÇOS FINAIS 3.972,84           40% 60%

1.589,14          2.383,70        

2.413.032,39      0,00% 54.432,26     68.710,66        191.271,52      311.013,31      323.292,48      423.618,69      381.723,32      386.557,58      209.182,14      63.230,43      
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