CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO ) |
1006473-36/2013 _ |[MTUR TURISMO PRC'G TURISMO REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO
|PROPONENTE / TOMADOR IMUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 CONSTRUCAO DE QUIOSQUES
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRK;AO DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI 3 | BDI4 | BDI5 |
jun-17 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,00%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18
Parcela (%) 9,72% 14,57% 22,64% 23,23% 17,34% 12,50%
Parcela (R$) 51.455,10 77.107,67 119.864,04 122.992,20 91.812,67 66.167,61
Acumulado (%) 9,72% 24,28% 46,93% 70,16% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) 51.455,10 128.562,77 248.426,81 371.419,01 463.231,68 529.399,29
Parcela (%) 100,00%
1.1. IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 10.422,42 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.422,42
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.2. TERRAPLENAGEM 18.245,92 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.596,74 18.245,92
FUNDA(}()ES ( INCLUI BASE CONCRETO Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00%
1.3. COM 14.376,13 Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00%
h=10CM+ALV.NIVELAMENTO(h=20CM) Acumulado (R$) 4.312,84 11.500,90 14.376,13
Parcela (%) 20,00% 80,00%
1.4. VIGA DE FUNDAQAO 15 X 30 22.195,05 Acumulado (%) 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.439,01 22.195,05
Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00%
1.5. CONTRAPISO/PISO 8.774,79 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.509,92 8.774,79
Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%
1.6. ALVENARIAS 20.148,29 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.044,49 14.103,80 20.148,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. PROTECAO GRADEADA PARA GLP 3.276,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276,86
Parcela (%) 0,00% 10,00% 40,00% 50,00%
1.8. REVESTIMENTOS 3.364,69 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 336,47 1.682,35 3.364,69
Parcela (%) 30,00% 70,00%
1.9. REVESTI TAMPO DA BANCADA 3.511,83 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.053,55 3.511,83
Parcela (%) 0,00% 0,00% 35,00% 30,00% 35,00%
1.10. Cg&g‘;—gﬂi’;igac::ggxgafﬁis 119.802,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 35,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 41.930,72 77.871,35 119.802,07
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.11. PINTURAS 192,69 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 192,69
< Parcela (%) 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.12. PINTURA ESTRUTURA METALICA - 5.122,63 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%

27.476 vOO7 micro




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 10/02/18 mar/18 abr/18 mai/l8 jun/18 jul/ag ago/18 set/18 out/18
R Acumulado (R$) 1.024,53 2.049,05 3.585,84 5.122,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. PINTURA CANTONEIRAS - PERFIL C 2.549,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.549,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.14. PINTURA TAMPO DA BANCADA 1.904,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 952,43 1.904,86
Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
1.15. INSTALAGOES DE ESGOTO 3.847,38 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.154,21 3.077,90 3.847,38
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.16. EQUIPAMENTOS 4.432,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.216,00 4.432,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.16.1. PPCI 4.432,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.216,00 4.432,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
1.17. INSTALACOES ELETRICAS 29.849,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.969,96 14.924,89 20.894,85 29.849,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.18. INSTALACOES DE AGUA 1.849,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 924,50 1.849,00
Parcela (%) 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 25,00%
1.19. PAVIMENTACAO 166.595,59 Acumulado (%) 10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.659,56 41.648,90 66.638,24 99.957,35 124.946,69 166.595,59
Parcela (%) 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00%
1.20. CALGCADAS 69.345,96 Acumulado (%) 0,00% 15,00% 40,00% 65,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.401,89 27.738,38 45.074,87 58.944,07 69.345,96
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.21. ACESSIBILIDADE 1.569,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.569,72
P ~ Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
12  ESGOTO géggég'gxﬁ';giﬁg TANQUE | 5 74535 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.374,18 6.748,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 20,00% 20,00%
1.23. DRENAGEM 9.425,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 942,51 5.655,08 7.540,10 9.425,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
1.24. REDE D!AGUA 1.849,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 739,60 1.849,00
Local Nome: FABIO CUNHA SANTOS

22 de novembro de 2017

Data
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Titulo: ENG. CIVIL

CREA/CAL 63068D
ART/RRT: 02222




