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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Parcela (%) 9,72% 14,57% 22,64% 23,23% 17,34% 12,50% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 51.455,10 77.107,67 119.864,04 122.992,20 91.812,67 66.167,61 0,00 0,00

Acumulado (%) 9,72% 24,28% 46,93% 70,16% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 51.455,10 128.562,77 248.426,81 371.419,01 463.231,68 529.399,29 529.399,29 529.399,29

Parcela (%) 9,72% 14,57% 22,64% 23,23% 17,34% 12,50% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 9,72% 24,28% 46,93% 70,16% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 51.455,10 128.562,77 248.426,81 371.419,01 463.231,68 529.399,29 529.399,29 529.399,29

Parcela (%) 100,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.422,42 10.422,42 10.422,42 10.422,42 10.422,42 10.422,42 10.422,42 10.422,42

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.596,74 18.245,92 18.245,92 18.245,92 18.245,92 18.245,92 18.245,92 18.245,92

Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.312,84 11.500,90 14.376,13 14.376,13 14.376,13 14.376,13 14.376,13 14.376,13

Parcela (%) 20,00% 80,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.439,01 22.195,05 22.195,05 22.195,05 22.195,05 22.195,05 22.195,05 22.195,05

Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.509,92 8.774,79 8.774,79 8.774,79 8.774,79 8.774,79 8.774,79

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 6.044,49 14.103,80 20.148,29 20.148,29 20.148,29 20.148,29 20.148,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276,86 3.276,86 3.276,86

Parcela (%) 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 336,47 1.682,35 3.364,69 3.364,69 3.364,69 3.364,69 3.364,69

Parcela (%) 30,00% 70,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.053,55 3.511,83 3.511,83 3.511,83 3.511,83 3.511,83 3.511,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 35,00% 30,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 35,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 41.930,72 77.871,35 119.802,07 119.802,07 119.802,07 119.802,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 192,69 192,69 192,69 192,69 192,69 192,69

Parcela (%) 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES NO 

BAIRRO DO PASSO
529.399,29

VIGA DE FUNDAÇÃO   15 X 30 22.195,05

1.5. CONTRAPISO/PISO 8.774,79

1.6.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 529.399,29

1.

1.1. IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 10.422,42

1.2. TERRAPLENAGEM 18.245,92

1.3.

FUNDAÇÕES ( INCLUI BASE CONCRETO 

COM 

h=10CM+ALV.NIVELAMENTO(h=20CM)

14.376,13

1.4.

ALVENARIAS 20.148,29

1.7. PROTEÇÃO GRADEADA PARA GLP 3.276,86

1.8. REVESTIMENTOS 3.364,69

1.9. REVESTI TAMPO DA BANCADA 3.511,83

1.10.
COBERTURA E FECHAMENTO DOS 

QUIOSQUES COM BARRA CHATA
119.802,07

1.11. PINTURAS 192,69

1.12.
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 

TUBOS METÁLICOS
5.122,63

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,00%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjun-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

MTUR

PROGRAMA

TURISMO

OBJETO

REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO1006473-36/2013 PROG TURISMO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,00%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjun-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

MTUR

PROGRAMA

TURISMO

OBJETO

REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO1006473-36/2013 PROG TURISMO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/18

Parcela 1

mar/18

Parcela 2

abr/18

Parcela 3

mai/18

Parcela 4

jun/18

Parcela 5

jul/18

Parcela 6

ago/18

Parcela 7

set/18

Parcela 8

out/18

Acumulado (R$) 1.024,53 2.049,05 3.585,84 5.122,63 5.122,63 5.122,63 5.122,63 5.122,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.549,15 2.549,15 2.549,15 2.549,15 2.549,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 952,43 1.904,86 1.904,86 1.904,86 1.904,86

Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.154,21 3.077,90 3.847,38 3.847,38 3.847,38 3.847,38 3.847,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.216,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.216,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.969,96 14.924,89 20.894,85 29.849,78 29.849,78 29.849,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 924,50 1.849,00 1.849,00 1.849,00 1.849,00 1.849,00

Parcela (%) 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.659,56 41.648,90 66.638,24 99.957,35 124.946,69 166.595,59 166.595,59 166.595,59

Parcela (%) 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 40,00% 65,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 10.401,89 27.738,38 45.074,87 58.944,07 69.345,96 69.345,96 69.345,96

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.569,72 1.569,72 1.569,72 1.569,72 1.569,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.374,18 6.748,35 6.748,35 6.748,35 6.748,35 6.748,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 942,51 5.655,08 7.540,10 9.425,13 9.425,13 9.425,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 739,60 1.849,00 1.849,00 1.849,00 1.849,00 1.849,00

Local

Data

1.23. DRENAGEM 9.425,13

1.24. REDE D!ÁGUA 1.849,00

1.21. ACESSIBILIDADE 1.569,72

1.22.
ESGOTO SANITÁRIO LIGAÇÃO TANQUE 

SÉPTICO EXISTENTE
6.748,35

1.19. PAVIMENTAÇÃO 166.595,59

1.20. CALÇADAS 69.345,96

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.849,78

1.18. INSTALAÇÕES DE ÁGUA 1.849,00

22 de novembro de 2017

1.12.
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 

TUBOS METÁLICOS
5.122,63

1.13. PINTURA CANTONEIRAS - PERFIL C 2.549,15

1.14. PINTURA TAMPO DA BANCADA 1.904,86

1.15. INSTALAÇÕES DE ESGOTO 3.847,38

1.16. EQUIPAMENTOS 4.432,00

1.16.1. PPCI 4.432,00

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068D

02222

ENG. CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

227.476 v007   micro


