Ruas: Avenida Viriato Vargas
PROPOSTA: 036542/2019

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

MENSAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 5 6 PRECO (R$) %
) PLACA DE OBRA 1.371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,80 040  |R$1.371,80
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |ADMINISTRACAO 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 6.119,82 1,78 |R$6.119,82
16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
3 |TERRAPLENAGEM 0,00 5.216,66 0,00 5.216,66 3.008,21 0,00 13.441,53 3,90  |RS 13.441,53
0,00 38,81 0,00 38,81 22,38 0,00
4  |DRENAGEM PLUVIAL 50.171,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.171,94 14,57  |R$50.171,94
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |PVEBL 0,00 7.280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,48 2,11 R$ 7.280,48
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  |MEIO FIOS 0,00 13.974,08 0,00 13.974,08 | 4.474,30 0,00 32.422,46 942  |R$ 3242246
0,00 43,10 0,00 4310 13,80 0,00
7 |PAVIMENTACAO 0,00 0,00 79.486,92 0,00 79.486,92 | 30.010,75 | 188.984,60 54,90  |RS 188.984,60
0,00 0,00 42,06 0,00 42,06 15,88
8  |ACESSIBILIDADE 0,00 17.044,22 0,00 17.044,22 0,00 741197 | 41.500,41 12,06  |R$ 41.500,41
0,00 41,07 0,00 41,07 0,00 17,86
9  |SINALIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,88 2.950,88 0,86  |R$2.950,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
DESEMBOLSO MENSAL|  52.563,71 4453541 | 80.506,89 | 37.254,93 | 87.989,41 | 41.39358
PORCENTAGEM PARCIAL] 15,27 12,94 23,39 10,82 25,56 12,02
DESEMBOLSO ACUMULADO  52.563,71 97.099,12| 177.606,01| 214.860,94| 302.850,34| 344.243,92
PORCENTAGEM ACUMULADA 15,27 28,21 51,59 62,42 87,98 100,00 344.243,92 100,00 344.243,92

Sao Borja, 01 de Setembro de 2020
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