
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ 13.397,28 1.704,40 1.396,12 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

1 1.1.0.0.1. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     240,00 28,00 21,00 23,00 45,00 66,00 57,00

1 1.1.0.0.2. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MÊS 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Evento Serviços iniciais R$ 5.098,97 5.098,97 - - - - -

2 1.1.0.0.3. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,50 - - - - -

2 1.1.0.0.4. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 530,00 530,00 - - - - -

2 1.1.0.0.5.

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 

40A EM POSTE MADEIRA UM 1,00 1,00 - - - - -

2 1.1.0.0.6.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UM 1,00 1,00 - - - - -

2 1.1.0.0.7.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 M 52,00 52,00 - - - - -

3 Evento Instalação de canteiro de obra R$ 12.645,54 12.645,54 - - - - -

3 1.1.0.0.8.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 M2 6,00 6,00 - - - - -

3 1.1.0.0.9.

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 9,00 9,00 - - - - -

4 Evento Infraestrutura das churrasqueiras R$ 12.660,15 12.660,15 - - - - -

4 1.2.0.0.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,61 4,61 - - - - -

4 1.2.0.0.2. NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA C/ BRITA H= 0,04 M3 0,77 0,77 - - - - -

4 1.2.0.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 173,65 173,65 - - - - -

4 1.2.0.0.4.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,20 66,20 - - - - -

4 1.2.0.0.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 10,45 10,45 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MTUR 870724/2018 MINISTERIO DO TURISMO PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO BORJA AV. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/08/2019

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

PROJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO HORTOFLORESTAL

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MTUR 870724/2018 MINISTERIO DO TURISMO PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

SÃO BORJA AV. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/08/2019

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

PROJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO HORTOFLORESTAL

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTAL

127.477 v006   micro



Frente de Obra:

IN
IC

IA
L

S
E

G
U

N
D

A

T
E

R
C

E
IR

A

Q
U

A
R

T
A

Q
U

IN
T

A

S
E

X
T

A

Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

4 1.2.0.0.6.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3    2,30 2,30 - - - - -

4 1.2.0.0.7.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,30 2,30 - - - - -

4 1.2.0.0.8.

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 15,51 15,51 - - - - -

4 1.2.0.0.9. ESTRUTURA PARA APOIO DO PERGOLADO UND 4,00 4,00 - - - - -

4 1.2.0.0.10.

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 15,07 15,07 - - - - -

5 Evento Supraestrutura das churrasqueiras R$ 24.124,61 12.061,24 12.063,37 - - - -

5 1.2.0.0.11. MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO DIAMETRO DE 10 CM M     240,00 120,00 120,00 - - - -

5 1.2.0.0.12. MÃO-DE OBRA P/ TRAMA DE MADEIRA ROLIÇA 10 CM   (COD: 92541) M2 96,00 48,00 48,00 - - - -

5 1.2.0.0.13.

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    144,00 72,00 72,00 - - - -

5 1.2.0.0.14. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN    144,00 72,00 72,00 - - - -

5 1.2.0.0.15. ALVENARIA  TIJOLO MACIÇO PRENSADO DE 20 CM - cód:72131 M2 75,49 37,74 37,75 - - - -

5 1.2.0.0.16.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,98 1,49 1,49 - - - -

5 1.2.0.0.17.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,98 1,49 1,49 - - - -

6 Evento Acabamento das churrasqueiras R$ 14.764,59 14.764,59 - - - - -

6 1.2.0.0.18. ALVENARIA DE TIJOLOS REFRATÁRIOS M2 7,16 7,16 - - - - -

6 1.2.0.0.19.

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 

CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM UM 4,00 4,00 - - - - -

6 1.2.0.0.20. CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " M     3,60 3,60 - - - - -

6 1.2.0.0.21.

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA UM 4,00 4,00 - - - - -

6 1.2.0.0.22. TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIAM. 25MM M 8,00 8,00 - - - - -

6 1.2.0.0.23.

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO M3 6,37 6,37 - - - - -

6 1.2.0.0.24.

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 

7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M2 159,12 159,12 - - - - -

6 1.2.0.0.25.

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 

M (SEM COLOCACAO) M2    4,00 4,00 - - - - -

6 1.2.0.0.26.

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS 

DEMAOS M2 78,40 78,40 - - - - -

7 Evento Infraestrutura dos murais R$ 12.307,15 6.836,91 5.470,24 - - - -

7 1.3.0.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 

LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 72,00 40,00 32,00 - - - -

227.477 v006   micro
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

7 1.3.0.0.2.

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 177,70 98,72 78,98 - - - -

7 1.3.0.0.3.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 66,53 36,96 29,57 - - - -

7 1.3.0.0.4.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,70 1,50 1,20 - - - -

7 1.3.0.0.5.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 

25 MM. AF_12/2015 M2 5,28 2,93 2,35 - - - -

7 1.3.0.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 88,85 49,36 39,49 - - - -

7 1.3.0.0.7.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 48,05 26,69 21,36 - - - -

7 1.3.0.0.8. CONCRETO FCK 25 MPA ( VIGAS DE BALDRAME) M3 2,88 1,60 1,28 - - - -

7 1.3.0.0.9.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,88 1,60 1,28 - - - -

8 Evento Alvenaria dos murais R$ 19.221,52 10.680,53 8.540,99 - - - -

8 1.3.0.0.15.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014 M2 79,20 44,00 35,20 - - - -

8 1.3.0.0.16. CONCRETAGEM DOS FUROS DOS BLOCOS COM FCK 25MPA M3 5,18 2,88 2,30 - - - -

8 1.3.0.0.17. ARMAÇÃO 10MM PARA REFORÇO DOS BLOCOS (PILARETES) KG 373,16 207,31 165,85 - - - -

8 1.3.0.0.18. LANÇAMENTO DO CONCRETO E ACABAMENTO (PILARETES) M3 5,18 2,88 2,30 - - - -

9 Evento Supraestrutura dos murais R$ 4.310,54 2.394,39 1.916,15 - - - -

9 1.3.0.0.10.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 

25 MM. AF_12/2015 M2 5,28 2,93 2,35 - - - -

9 1.3.0.0.11.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 88,85 49,36 39,49 - - - -

9 1.3.0.0.12.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 48,05 26,69 21,36 - - - -

9 1.3.0.0.13. CONCRETO FCK 25 MPA (CINTA) M3 2,88 1,60 1,28 - - - -

9 1.3.0.0.14.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,88 1,60 1,28 - - - -

10 Evento Fundação do prédio R$ 14.527,05 14.527,05 - - - - -

10 1.4.1.0.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 6,57 6,57 - - - - -

10 1.4.1.0.2.

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO M3 0,51 0,51 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 1.4.1.0.3.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 

LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 34,00 34,00 - - - - -

10 1.4.1.0.4.

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 83,91 83,91 - - - - -

10 1.4.1.0.5.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 31,42 31,42 - - - - -

10 1.4.1.0.6.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,64 0,64 - - - - -

10 1.4.1.0.7. ALV. DE NIVELAMENTO COM TIJOLO MACIÇO PRENSADO 20 CM M2 7,88 7,88 - - - - -

10 1.4.1.0.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 129,64 129,64 - - - - -

10 1.4.1.0.9.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 59,32 59,32 - - - - -

10 1.4.1.0.10.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 4,20 4,20 - - - - -

10 1.4.1.0.11.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 4,20 4,20 - - - - -

10 1.4.1.0.12.

IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI 

ALCATRAO, DUAS DEMAOS. M2 26,27 26,27 - - - - -

10 1.4.1.0.13.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 13,94 13,94 - - - - -

11 Evento Alvenaria do prédio (até 3,00 m) R$ 23.869,44 18.423,38 5.446,06 - - - -

11 1.4.2.0.1.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014 M2 152,50 120,00 32,50 - - - -

11 1.4.2.0.2. CONCRETAGEM ESPAÇOS DOS BLOCOS 25MPA M3 1,98 1,32 0,66 - - - -

11 1.4.2.0.3. ARMAÇÃO DOS PILARETES KG 122,17 81,45 40,72 - - - -

11 1.4.2.0.4.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,98 1,32 0,66 - - - -

12 Evento Cinta superior do prédio R$ 4.915,48 4.915,48 - - - - -

12 1.4.3.2.1. ARMAÇÃO DE CINTA (20 X 30) FERRO 10 MM KG 134,06 134,06 - - - - -

12 1.4.3.2.2.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 61,35 61,35 - - - - -

12 1.4.3.2.3.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 3,26 3,26 - - - - -

12 1.4.3.2.4.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,26 3,26 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

12 1.4.3.2.5.

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     54,32 54,32 - - - - -

13 Evento Alvenaria do prédio (acima de 3,30 m) R$ 3.855,25 3.855,25 - - - - -

13 1.4.2.0.5.

ALVENARIA BLOCOS CONC. ESTRUT. 14x19x29 (ESP. 14CM) - PARTE 

ALTA >3,30 M M2 25,29 25,29 - - - - -

13 1.4.2.0.6.

CONCRETAGEM ESPAÇOS DOS BLOCOS 25MPA - PARTE ALTA >3,30 

M M3 0,26 0,26 - - - - -

13 1.4.2.0.7. ARMAÇÃO DOS PILARETES  - PARTE ALTA >3,30 M KG 16,04 16,04 - - - - -

13 1.4.2.0.8.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,26 0,26 - - - - -

14 Evento Sobrecinta do prédio R$ 1.762,39 1.762,39 - - - - -

14 1.4.3.3.1. ARMAÇÃO DE CINTA (20 X 30) FERRO 10 MM KG 48,00 48,00 - - - - -

14 1.4.3.3.2.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 21,97 21,97 - - - - -

14 1.4.3.3.3.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,17 1,17 - - - - -

14 1.4.3.3.4.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,17 1,17 - - - - -

14 1.4.3.3.5.

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     19,45 19,45 - - - - -

15 Evento Laje caixa d'água e pilares externos R$ 2.448,82 2.448,82 - - - - -

15 1.4.3.1.1. ARMAÇÃO DE PILARES ( 20 X 20) FERRO 10 MM  KG 22,21 22,21 - - - - -

15 1.4.3.1.2.

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 8,32 8,32 - - - - -

15 1.4.3.1.3.

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     12,60 12,60 - - - - -

15 1.4.3.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,31 0,31 - - - - -

15 1.4.3.1.5.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,31 0,31 - - - - -

15 1.4.3.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 M2 6,67 6,67 - - - - -

15 1.4.3.4.2.

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A 

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X. M3 17,33 17,33 - - - - -

15 1.4.3.4.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 65,32 65,32 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

15 1.4.3.4.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,80 0,80 - - - - -

15 1.4.3.4.5.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,80 0,80 - - - - -

16 Evento Estrutura da cobertura R$ 6.473,69 6.473,69 - - - - -

16 1.4.4.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 4,00 4,00 - - - - -

16 1.4.4.0.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 M2 77,65 77,65 - - - - -

17 Evento Telhamento da cobertura R$ 3.975,84 3.975,84 - - - - -

17 1.4.4.0.1.

TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM 

PINTURA M2 77,65 77,65 - - - - -

17 1.4.4.0.4.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 22,60 22,60 - - - - -

18 Evento Instalação do forro do prédio R$ 4.736,48 4.736,48 - - - - -

18 1.4.4.0.5.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 69,78 69,78 - - - - -

18 1.4.4.0.6. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M     63,66 63,66 - - - - -

19 Evento Bancadas e divisórias do prédio R$ 6.153,66 6.153,66 - - - - -

19 1.4.5.0.1.

BANCADA PLACA PRÉ-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 

3CM M2    2,34 2,34 - - - - -

19 1.4.5.0.2.

RODA TAMPO PLACA PRÉ-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, 

ESP. 3 CM M2    1,07 1,07 - - - - -

19 1.4.5.0.3.

DIVISÓRIA PLACA PRÉ-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 3 

CM (MICTÓRIOS) M2    0,78 0,78 - - - - -

19 1.4.5.0.4.

DIVISÓRIA PLACA PRÉ-MOLDADA MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 3 

CM (BOXES) M2    30,42 30,42 - - - - -

20 Evento Instalações hidráulicas do prédio R$ 4.384,23 3.452,45 931,78 - - - -

20 1.4.6.1.1. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 - 1,00 - - - -

20 1.4.6.1.2.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,00 10,00 - - - - -

20 1.4.6.1.3.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016 UN 1,00 1,00 - - - - -

20 1.4.6.1.4.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 83,50 83,50 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

20 1.4.6.1.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 UN 18,00 18,00 - - - - -

20 1.4.6.1.6.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 21,00 21,00 - - - - -

20 1.4.6.1.7.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00 15,00 - - - - -

20 1.4.6.1.8.

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 7,00 7,00 - - - - -

20 1.4.6.1.9.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 4,00 4,00 - - - - -

20 1.4.6.1.10.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 Evento Instalações sanitárias do prédio R$ 4.018,41 2.080,80 1.937,61 - - - -

21 1.4.6.2.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 19,00 - 19,00 - - - -

21 1.4.6.2.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 12,00 - 12,00 - - - -

21 1.4.6.2.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 12,00 - 12,00 - - - -

21 1.4.6.2.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 15,00 - 15,00 - - - -

21 1.4.6.2.5.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    7,00 - 7,00 - - - -

21 1.4.6.2.6.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    8,00 - 8,00 - - - -

21 1.4.6.2.7.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    6,00 - 6,00 - - - -

21 1.4.6.2.8.

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    6,00 - 6,00 - - - -

21 1.4.6.2.9.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    2,00 - 2,00 - - - -

21 1.4.6.2.10.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    2,00 - 2,00 - - - -

21 1.4.6.2.11.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    10,00 - 10,00 - - - -

21 1.4.6.2.12.

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL UN    10,00 - 10,00 - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

21 1.4.6.2.13.

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL UN    8,00 - 8,00 - - - -

21 1.4.6.2.14.

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL UN    1,00 - 1,00 - - - -

21 1.4.6.2.15.

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 14,00 - 14,00 - - - -

21 1.4.6.2.16. BUCHA DE REDUÇÃO 50MM PARA 40MM UN 6,00 - 6,00 - - - -

21 1.4.6.2.17.

RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, 

COM GRELHA BRANCA UN    4,00 - 4,00 - - - -

21 1.4.6.2.18.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014 UN 2,00 - 2,00 - - - -

21 1.4.6.2.19.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 3,00 3,00 - - - - -

21 1.4.6.2.20.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9,00 9,00 - - - - -

22 Evento Equipamentos sanitários do prédio R$ 12.111,16 12.111,16 - - - - -

22 1.4.6.3.1.

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO 

*50 X 35* CM UN    6,00 6,00 - - - - -

22 1.4.6.3.2.

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 2,00 - - - - -

22 1.4.6.3.3.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 6,00 6,00 - - - - -

22 1.4.6.3.4.

VASO SANITÁRIO SIFONADO CX ACOPLADA ABERTURA FRONTAL ( 

PNE ) UN 1,00 1,00 - - - - -

22 1.4.6.3.5.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 UN 1,00 1,00 - - - - -

22 1.4.6.3.6.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN    2,00 2,00 - - - - -

22 1.4.6.3.7. BARRA DE APOIO CURVA PARA LAVATÓRIO EM AÇO INÓX POLIDO UN    1,00 1,00 - - - - -

22 1.4.6.3.8.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 4,00 - - - - -

22 1.4.6.3.9.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN    7,00 7,00 - - - - -

22 1.4.6.3.10. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    7,00 7,00 - - - - -

22 1.4.6.3.11. RENOVADOR DE AR 80A UNIDADE 2,00 2,00 - - - - -

22 1.4.6.3.12.

TUBO PVC 75 MM PARA RENOVADOR DE AR (DEPÓSITO + SANITÁRIO 

PNE) M 6,00 6,00 - - - - -

22 1.4.6.3.13.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN    2,00 2,00 - - - - -
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10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

22 1.4.6.3.14.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM UN    2,00 2,00 - - - - -

22 1.4.6.3.15.

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 

45* CM UN    2,00 2,00 - - - - -

23 Evento Contrapiso do prédio R$ 5.022,02 3.576,53 1.445,50 - - - -

23 1.4.7.0.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 3,49 3,49 - - - - -

23 1.4.7.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 69,78 34,89 34,89 - - - -

23 1.4.7.0.4.

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO M3 2,79 2,79 - - - - -

24 Evento Piso cerâmico do prédio R$ 4.708,75 4.708,75 - - - - -

24 1.4.7.0.3. PISO CERÂMICO 30 X 30 M2 69,78 69,78 - - - - -

25 Evento Revestimento de parede do prédio R$ 1.251,75 1.251,75 - - - - -

25 1.4.8.0.1. REVESTIMENTO COM AZULEJO 30 X 30 M2 18,55 18,55 - - - - -

26 Evento Esquadrias - portas do prédio R$ 10.286,67 10.286,67 - - - - -

26 1.4.9.0.1.

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM 

FERRAGENS M2 9,90 9,90 - - - - -

26 1.4.9.0.2.

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 

GUARNICAO COMPLETA M2 6,72 6,72 - - - - -

26 1.4.9.0.3. PORTA DE FERRO DE CORRER COM TRILHO P/ BANHEIRO PNE M2 1,68 1,68 - - - - -

26 1.4.9.0.4.

TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE 

PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM M     1,60 1,60 - - - - -

27 Evento Esquadrias - janelas do prédio R$ 4.956,18 4.956,18 - - - - -

27 1.4.9.0.5.

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 4,80 4,80 - - - - -

27 1.4.9.0.6. VIDRO TEMPERADO INCOLOR  MM PARA GUICHÊ M2    5,37 5,37 - - - - -

27 1.4.9.0.7. VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2    4,80 4,80 - - - - -

28 Evento Chapisco R$ 2.437,70 2.437,70 - - - - -

28 1.4.10.0.2. CHAPISCO      (REVE 87907) M2 291,94 291,94 - - - - -

29 Evento Reboco R$ 10.375,55 10.375,55 - - - - -

29 1.4.10.0.1. EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M2 291,94 291,94 - - - - -

30 Evento Pintura R$ 5.620,35 3.143,34 2.477,02 - - - -

30 1.4.11.0.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 270,86 135,43 135,43 - - - -

30 1.4.11.0.2.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 M2 270,86 270,86 - - - - -

31 Evento Revestimento de arenito (parede alta) R$ 12.977,59 8.651,08 4.326,51 - - - -

31 1.4.12.0.1. REVEST. PAREDE PLACA ARENITO (87243) - PAREDE ALTA M2 66,95 44,63 22,32 - - - -

32 Evento Revestimento de arenito (cruz) R$ 2.326,08 2.326,08 - - - - -

32 1.4.12.0.2. REVEST. PAREDE PLACA ARENITO (87243) - CRUZ VAZADA M2 12,00 12,00 - - - - -

33 Evento Instalações elétricas R$ 9.266,21 1.627,39 7.638,82 - - - -
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Serviços:

Modo de Exibição:

33 1.4.13.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100,00 - 100,00 - - - -

33 1.4.13.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00 - 30,00 - - - -

33 1.4.13.0.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00 - 6,00 - - - -

33 1.4.13.0.4.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 - 3,00 - - - -

33 1.4.13.0.5.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 - 10,00 - - - -

33 1.4.13.0.6.

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  

DIAMETRO 40 MM M     12,00 - 12,00 - - - -

33 1.4.13.0.7.

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, 

DIAMETRO 25 MM M     10,00 - 10,00 - - - -

33 1.4.13.0.8.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 15,00 - 15,00 - - - -

33 1.4.13.0.9.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 15,00 - 15,00 - - - -

33 1.4.13.0.10. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 - 3,00 - - - -

33 1.4.13.0.11.

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    200,00 - 200,00 - - - -

33 1.4.13.0.12.

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 

19 MM X 20 M UN    2,00 - 2,00 - - - -

33 1.4.13.0.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 100,00 - 100,00 - - - -

33 1.4.13.0.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 300,00 - 300,00 - - - -

33 1.4.13.0.15.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 150,00 - 150,00 - - - -

33 1.4.13.0.16.

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

U SIMPLES, COM 1/2" UN    80,00 - 80,00 - - - -

33 1.4.13.0.17.

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

U SIMPLES, COM 3/4" UN    20,00 - 20,00 - - - -

33 1.4.13.0.18.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 - 3,00 - - - -

33 1.4.13.0.19.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - 1,00 - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

33 1.4.13.0.20.

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - 1,00 - - - -

33 1.4.13.0.21.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 - 1,00 - - - -

33 1.4.13.0.22.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 - 4,00 - - - -

33 1.4.13.0.23.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 - 2,00 - - - -

33 1.4.13.0.24.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 3,00 - 3,00 - - - -

33 1.4.13.0.25.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 4,00 - 4,00 - - - -

33 1.4.13.0.26.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN UN    1,00 - 1,00 - - - -

33 1.4.13.0.27.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 2,00 - 2,00 - - - -

33 1.4.13.0.28.

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 

5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN    2,00 - 2,00 - - - -

33 1.4.13.0.29.

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 

COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 

W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    2,00 - 2,00 - - - -

33 1.4.13.0.30.

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 

W UN    1,00 - 1,00 - - - -

33 1.4.13.0.31.

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 

E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    15,00 - 15,00 - - - -

33 1.4.13.0.32.

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 

E27) UN    15,00 - 15,00 - - - -

33 1.4.13.0.33. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN    1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.34.

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.35.

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO 

(TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR UN    1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.36.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.37.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.38.

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.39.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

33 1.4.13.0.40.

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 1,00 1,00 - - - - -

33 1.4.13.0.41.

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M) UN    0,10 0,10 - - - - -

34 Evento Pórtico de madeira R$ 5.618,14 2.904,14 2.714,00 - - - -

34 1.5.0.0.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,26 1,26 - - - - -

34 1.5.0.0.2.

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO M3 0,09 0,09 - - - - -

34 1.5.0.0.3. MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO DIAMETRO DE 20 CM M     20,00 20,00 - - - - -

34 1.5.0.0.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,31 1,31 - - - - -

34 1.5.0.0.5.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 1,40 1,40 - - - - -

34 1.5.0.0.6.

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) M     30,00 30,00 - - - - -

34 1.5.0.0.7. MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO DIAMETRO DE 15CM M     24,00 24,00 - - - - -

34 1.5.0.0.8. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 - - - - -

34 1.5.0.0.9. CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 4,00 - - - - -

34 1.5.0.0.10. MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO DIAMETRO DE 10 CM M     84,00 - 84,00 - - - -

34 1.5.0.0.11. MÃO-DE OBRA P/ TRAMA DE MADEIRA ROLIÇA 10 CM   (COD: 92541) M2 72,00 - 72,00 - - - -

34 1.5.0.0.12.

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    34,00 - 34,00 - - - -

34 1.5.0.0.13. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN    34,00 - 34,00 - - - -

35 Evento Caixa enterrada da rede hidrossanitária do parque R$ 3.234,06 3.234,06 - - - - -

35 1.6.0.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 6,00 6,00 - - - - -

36 Evento Tubo pvc esgoto da rede hidrossanitária do parque R$ 16.358,76 16.358,76 - - - - -

36 1.6.0.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 324,00 324,00 - - - - -

37 Evento Mangueira pvc  da rede hidrossanitária do parque R$ 4.246,20 4.246,20 - - - - -

37 1.6.0.0.3.

MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, 

D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E 

MEDIOS M     252,00 252,00 - - - - -

38 Evento Serviços finais R$ 146,53 146,53 - - - - -

38 1.7.0.0.1.

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E 

AGUA M2 84,70 84,70 - - - - -

39 Evento R$ - - - - - - -

40 Evento R$ - - - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 310.594,79 Total por Frente (R$): 243.993,87 56.304,16 1.484,20 2.453,08 3.377,92 2.981,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

41 Evento R$ - - - - - - -

42 Evento R$ - - - - - - -

43 Evento R$ - - - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

SÃO BORJA, 24 de agosto de 2020

FÁBIO CUNHA SANTOS

63.068
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