CAIXA

N° OPERAGAO

|GESTOR |PROGRAMA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacéo

|A¢/1 O/ MODALIDADE

|OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MTUR 870724/2018 [MINISTERIO DO TURISMO PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR PRCJETO REVITALIZACAO PARQUE DO CONSTRUCAO NO PARQUE HORTO FLORESTAL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA RUA APARICIO MARIENSE 2751 REVITALIZACAO DO PARQUE HORTOFLORESTAL

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 ‘ BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
jun-20 Sim Porto Alegre / RS OBRAS 30,91%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Parcela (%) 12,20% 9,49% 9,60% 13,05% 30,99% 24,67%
Parcela (R$) 37.883,39 29.473,75 29.825,09 40.521,19 96.254,29 76.637,08

Acumulado (%)

12,20%

21,69%

31,29%

44,34%

75,33%

100,00%

27.476 vOO7 micro

Acumulado (R$) 37.883,39 67.357,14 97.182,23 137.703,42 233.957,71 310.594,79
Parcela (%) 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 31.141,79 Acumulado (%) 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.356,34 24.913,43 26.470,52 28.027,61 29.584,70 31.141,79
Parcela (%) 50,00% 50,00%
L2, CHURRASQUEIRAS (04 UNIDADES) 51.549,35 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.774,68 51.549,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.3. MURAIS 2,00 X 3,00 (18 UNIDADES) 35.839,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.919,61 35.839,21
1.4. PREDIO SANITARIOS/ACESSO 162.460,75 Acumulado (%) 8,94% 26,13% 43,53% 67,51% 97,17% 100,00%
Acumulado (R$) 14.527,05 42.443,71 70.711,71 109.675,81 157.869,65 162.460,75
~ Parcela (%) 100,00%
14.1. FUNDAQAOEEEEJQEQE; e[S 14.527,05 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 14.527,05
% Parcela (%) 70,00% 30,00%
14.2. ALVENARI'QIEEREéfgsAcAo Clo 27.724,69 Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 19.407,28 27.724,69
1.4.3. SUPRAESTRUTURA 9.126,69 Acumulado (%) 0,00% 33,63% 79,87% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.069,36 7.289,49 9.126,69
Parcela (%) 100,00%
1.4.3.1. PILARES EXTERNOS 611,62 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 611,62
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.43.2. CINTAS SUPERIOR 4.915,48 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.457,74 4.915,48
Parcela (%) 100,00%
1.4.3.3. SOBRE CINTA (ALVENARIA ALTA) 1.762,39 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.762,39
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.3.4. LAJE DE CONCRETO (CAIXA D'AGUA) 1.837,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.837,20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
14.4. COBERTURA 15.186,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/04/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.630,21 15.186,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.5. BANCADAS/DIVISORIAS 6.153,66 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153,66
Parcela (%)
1.4.6. INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS 20.513,80 Acumulado (%) 0,00% 12,29% 28,67% 40,96% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.520,79 5.881,85 8.402,64 20.513,80
~ < Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%
1461, l%&ﬁ%%?s?%ﬁ%&%ﬁi 4.384,23 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.315,27 3.068,96 4.384,23
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.4.6.2. INSTALACOES SANITARIAS 4.018,41 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.205,52 2.812,89 4.018,41
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.4.6.3. EQUIPAMENTOS 12.111,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.111,16
Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
1.4.7. PAVIMENTACAO / PISOS 9.730,77 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.919,23 6.811,54 9.730,77
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4.8. REVESTIMENTO ( AZULEJO ) 1.251,75 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.4.9. ESQUADRIAS / VIDRO 15.242,85 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.621,43 15.242,85
Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00%
1.4.10. REBOCO 12.813,25 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.843,98 12.813,25
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
1.4.11. PINTURA 5.620,35 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.686,11 5.620,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.4.12. REVESTA"’L'EQKOC%ZAF\*/?SZSA()PAREDE 15.303,67 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.712,57 15.303,67
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00%
1.4.13. INSTALACOES ELETRICAS 9.266,21 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.633,11 7.412,97 9.266,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.5. PORTICO DE MADEIRA 5.618,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,07 5.618,14
< < Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. [RIERIE TBDIERSESSSILAARngL?Q ARER 23.839,02 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.839,02
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. SERVICOS FINAIS 146,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,53
Local Nome:  FABIO CUNHA SANTOS

24 de agosto de 2020

Data

27.476 vOO7 micro

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAL 63068D
ART/RRT:




