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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela 8

dez/19

Parcela (%) 12,20% 9,49% 9,60% 13,05% 30,99% 24,67% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 37.883,39 29.473,75 29.825,09 40.521,19 96.254,29 76.637,08 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,20% 21,69% 31,29% 44,34% 75,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 37.883,39 67.357,14 97.182,23 137.703,42 233.957,71 310.594,79 310.594,79 310.594,79

Parcela (%)

Acumulado (%) 12,20% 21,69% 31,29% 44,34% 75,33% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 37.883,39 67.357,14 97.182,23 137.703,42 233.957,71 310.594,79 310.594,79 310.594,79

Parcela (%) 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 23.356,34 24.913,43 26.470,52 28.027,61 29.584,70 31.141,79 31.141,79 31.141,79

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.774,68 51.549,35 51.549,35 51.549,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.919,61 35.839,21 35.839,21 35.839,21

Parcela (%)

Acumulado (%) 8,94% 26,13% 43,53% 67,51% 97,17% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.527,05 42.443,71 70.711,71 109.675,81 157.869,65 162.460,75 162.460,75 162.460,75

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.527,05 14.527,05 14.527,05 14.527,05 14.527,05 14.527,05 14.527,05 14.527,05

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 19.407,28 27.724,69 27.724,69 27.724,69 27.724,69 27.724,69 27.724,69

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 33,63% 79,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.069,36 7.289,49 9.126,69 9.126,69 9.126,69 9.126,69 9.126,69

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 611,62 611,62 611,62 611,62 611,62 611,62 611,62

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.457,74 4.915,48 4.915,48 4.915,48 4.915,48 4.915,48 4.915,48

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.762,39 1.762,39 1.762,39 1.762,39 1.762,39 1.762,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.837,20 1.837,20 1.837,20 1.837,20 1.837,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 310.594,79

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 31.141,79

1.2. CHURRASQUEIRAS  ( 04 UNIDADES ) 51.549,35

1.3. MURAIS 2,00 X 3,00  ( 18 UNIDADES ) 35.839,21

1.4.

1.4.3.4. LAJE DE CONCRETO (CAIXA D'ÀGUA) 1.837,20

PRÈDIO SANITÁRIOS/ACESSO 162.460,75

1.4.1.
FUNDAÇÃO (ESTACAS + VIGAS DE 

BALDRAME)
14.527,05

1.4.3.3. SOBRE CINTA (ALVENARIA ALTA) 1.762,39

1.4.2.

1.4.3.1. PILARES EXTERNOS 611,62

1.4.3.2. CINTAS SUPERIOR 4.915,48

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM 

PILARETES
27.724,69

1.4.3. SUPRAESTRUTURA 9.126,69

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE 

HORTOFLORESTAL
310.594,79

1.4.4. COBERTURA 15.186,01

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,91%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTALMTUR 870724/2018 PROJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO 

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE  HORTOFLORESTAL

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjun-20

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 30,91%

MINISTERIO DO TURISMO

PROGRAMA

PROJ.DESENV.E FOMENTO SETOR 

OBJETO

CONSTRUÇÃO NO PARQUE HORTO FLORESTALMTUR 870724/2018 PROJETO REVITALIZAÇÃO PARQUE DO 

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

RUA APARÍCIO MARIENSE 2751

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE  HORTOFLORESTAL

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjun-20

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela 8

dez/19

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.630,21 15.186,01 15.186,01 15.186,01 15.186,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.153,66 6.153,66 6.153,66 6.153,66

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 12,29% 28,67% 40,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.520,79 5.881,85 8.402,64 20.513,80 20.513,80 20.513,80 20.513,80

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.315,27 3.068,96 4.384,23 4.384,23 4.384,23 4.384,23 4.384,23

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.205,52 2.812,89 4.018,41 4.018,41 4.018,41 4.018,41 4.018,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.111,16 12.111,16 12.111,16 12.111,16

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.919,23 6.811,54 9.730,77 9.730,77 9.730,77 9.730,77 9.730,77

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,75 1.251,75 1.251,75 1.251,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.621,43 15.242,85 15.242,85 15.242,85 15.242,85

Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.843,98 12.813,25 12.813,25 12.813,25 12.813,25 12.813,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.686,11 5.620,35 5.620,35 5.620,35 5.620,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.712,57 15.303,67 15.303,67 15.303,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.633,11 7.412,97 9.266,21 9.266,21 9.266,21 9.266,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,07 5.618,14 5.618,14 5.618,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.839,02 23.839,02 23.839,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,53 146,53 146,53

Local

Data

1.6.
REDE HIDROSSANITÁRIA DA ÁREA 

ABERTA DO PARQUE
23.839,02

1.7. SERVIÇOS FINAIS 146,53

1.4.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.266,21

1.5. PÓRTICO DE MADEIRA 5.618,14

24 de agosto de 2020

1.4.6.3. EQUIPAMENTOS 12.111,16

1.4.6.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.018,41

REBOCO 12.813,25

PAVIMENTAÇÃO / PISOS 9.730,77

1.4.8. REVESTIMENTO ( AZULEJO ) 1.251,75

1.4.7.

1.4.4. COBERTURA 15.186,01

1.4.5. BANCADAS/DIVISÓRIAS 6.153,66

1.4.12.
REVESTIMENTO DE ARENITO (PAREDE 

ALTA + CRUZ VAZADA)
15.303,67

1.4.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20.513,80

1.4.6.1.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES
4.384,23

1.4.11. PINTURA 5.620,35

1.4.9. ESQUADRIAS / VIDRO 15.242,85

1.4.10.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

FABIO CUNHA SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

63068D

227.476 v007   micro


