CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BOREFORMA ESF11 REFORMA ESF11 ANDRADAS BAIRRO JAGUARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
i, REFORMA ESF11 40.997,78 | % Periodo: | 26,93% 52,00% 21,07%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 736,38 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. ANEXO/ENFERMEIRAS ( PREDIO FUNDOS  16.077,49 | % Periodo: | 64,09% 35,91% |
|
|1.2.1. PAVIMENTACAO 2.855,54 | % Periodo: | 100,00% |
|
1.2.2. REVESTIMENTO 1.264,77 | % Periodo: | 100,00%
fodk
|
|1.2.3. COBERTURA 2.442,52 | % Periodo: 23,72% 76,28% |
|
|1.2.4. FORRO DE PVC 3.698,38 | % Periodo: 36,50% 63,50% |
|
|1.2.5. PINTURA INTERNA 2.005,76 | % Periodo: 41,68% 58,32% |
|
|1.2.6. ESQUADRIAS 2.040,32 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2.7. PINTURA EXTERNA 221,76 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1:28. INSTALACGES ELETRICAS 1.548,44 | % Periodo: | 74,64% | 25,36% |
|
|1.3. PINTURA PREDIO PRINCIPAL 24.183,86 | % Periodo: 64,28% 35,72% |
|
|1.3.1. PINTURA DAS ALVENARIAS INTERNAS 13.745,19 | % Periodo: 82,40% 17,60% |
|
|1.3.2. PINTURA DE ABERTURAS MADEIRAS/MET. 1.874,20 | % Periodo: 20,37% 79,63% |
|
|1.3.3. PINTURA DAS ALVENARIAS EXTERNAS 4.756,08 | % Periodo: 41,68% 58,32% |
|
|1.3.4. PINTURA DOS MUROS 1.061,24 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.3.5. IMPERMEABILIZACAO LAJE FRENTE DO Pt 980,02 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.3.6. CALCADA EXTERNA FRENTE DO PREDIO 1.767,13 | % Periodo: 49,57% 50,43% |
C
Total: R$ 40.997,73 %: 26,93% 52,00% 21,07%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 11.039,90 | 21.319,83 8.638,00
Outros: - - -
Investimento: | 11.039,90 | 21.319,83 8.638,00
Yo: 26,93% 78,93% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 11.039,90 | 32.359,73 | 40.997,73
Outros: - - -
Investimento: 11.039,90 | 32.359,73 | 40.997,73
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