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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20

1. REFORMA ESF11  40.997,73 % Período: 26,93% 52,00% 21,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  736,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ANEXO/ENFERMEIRAS ( PRÉDIO FUNDOS )  16.077,49 % Período: 64,09% 35,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO  2.855,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. REVESTIMENTO  1.264,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.3. COBERTURA  2.442,52 % Período: 23,72% 76,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.4. FORRO DE PVC  3.698,38 % Período: 36,50% 63,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.5. PINTURA INTERNA  2.005,76 % Período: 41,68% 58,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.6. ESQUADRIAS  2.040,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.7. PINTURA EXTERNA  221,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.548,44 % Período: 74,64% 25,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PINTURA PRÉDIO PRINCIPAL  24.183,86 % Período: 0,00% 64,28% 35,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. PINTURA DAS ALVENARIAS INTERNAS  13.745,19 % Período: 0,00% 82,40% 17,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. PINTURA DE ABERTURAS MADEIRAS/METÁLICAS 1.874,20 % Período: 0,00% 20,37% 79,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. PINTURA DAS ALVENARIAS EXTERNAS  4.756,08 % Período: 0,00% 41,68% 58,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. PINTURA DOS MUROS  1.061,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.5. IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRENTE DO PRÉDIO 980,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.6. CALÇADA EXTERNA FRENTE DO PREDIO  1.767,13 % Período: 0,00% 49,57% 50,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,93% 52,00% 21,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.039,90 21.319,83 8.638,00 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.039,90 21.319,83 8.638,00 - - - - - - - - - 

%: 26,93% 78,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 11.039,90 32.359,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.039,90 32.359,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 40.997,73 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 40.997,73

Item Descrição

sexta-feira, 2 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESF11 ANDRADAS BAIRRO JAGUARI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJAREFORMA ESF11 

SÃO BORJA
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