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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. ADMINISTRAÇÃO  6.742,08 % Período: 26,15% 16,88% 19,15% 19,15% 13,37% 5,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  6.742,08 % Período: 26,15% 16,88% 19,15% 19,15% 13,37% 5,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. PLACA D A OBRA  1.130,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA  1.130,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  31.114,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA  31.114,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  102.327,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE  102.327,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  19.869,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  19.869,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIOS  42.855,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOLDADO IN LOCO  40.637,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PRE MOLDADO  2.218,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 264.522,89 % Período: 0,00% 9,12% 37,27% 37,27% 16,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - REFORÇO DO SUBLEITO - E= SAIBRO 8CM  24.134,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01  98.575,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02  98.575,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03  43.236,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  51.125,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PASSEIO TRECHO 01  25.562,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2. PASSEIO TRECHO 02  25.562,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SINALIZAÇÃO VIARIA  1.757,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.757,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,15% 16,88% 19,15% 19,15% 13,37% 5,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Total:    R$ 521.444,18

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO
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0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO

Repasse: 136.334,75 87.997,08 99.867,03 99.867,03 69.700,70 27.677,59 - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 136.334,75 87.997,08 99.867,03 99.867,03 69.700,70 27.677,59 - - - - - - 

%: 26,15% 43,02% 62,17% 81,33% 94,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 136.334,75 224.331,83 324.198,86 424.065,89 493.766,59 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 136.334,75 224.331,83 324.198,86 424.065,89 493.766,59 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 521.444,18 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745

Data ART/RRT: 11391552

Total:    R$ 521.444,18

segunda-feira, 2 de maio de 2022

SÃO BORJA/RS
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