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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

903811/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. SERVIÇOS INICIAIS  32.211,76 % Período: 87,46% 4,43% 4,01% 4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  4.845,16 % Período: 16,61% 29,44% 26,68% 27,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  27.366,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM PLUVIAL  111.969,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÕES  6.024,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. LANÇÃMENTO DE TUBULAÇÃO  105.944,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  183.283,93 % Período: 19,54% 0,00% 48,04% 32,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. TRANSPORTE DE MATERIAIS  81.134,95 % Período: 43,50% 0,00% 56,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 102.148,98 % Período: 0,51% 0,00% 41,31% 58,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  51.760,65 % Período: 0,00% 0,00% 25,96% 74,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PASSEIO PUBLICO  6.452,39 % Período: 0,00% 0,00% 71,56% 28,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ACESSIBILIDADE  45.308,26 % Período: 0,00% 0,00% 19,47% 80,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO VIARIA  5.939,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  5.939,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,61% 29,44% 26,68% 27,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 39.678,64 70.321,23 63.734,64 65.121,49 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 24.304,91 43.074,86 39.040,27 39.889,79 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.983,55 113.396,09 102.774,91 105.011,28 - - - - - - - - 

%: 16,61% 46,05% 72,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 39.678,64 109.999,87 173.734,51 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 24.304,91 67.379,77 106.420,04 146.309,83 146.309,83 146.309,83 146.309,83 146.309,83 146.309,83 146.309,83 146.309,83 146.309,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.983,55 177.379,64 280.154,55 385.165,83 385.165,83 385.165,83 385.165,83 385.165,83 385.165,83 385.165,83 385.165,83 385.165,83 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 25 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAV, DREN E ACESSIBILIDADE DA RUA JOÃO ANTONIO RODRIGUES

SÃO BORJA/RS

1072448-20

Total:    R$ 385.165,83

Item Descrição
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