CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A¢/1 O/ MODALIDADE |OBJETO |
PMSB REFORMA
|PROPONENTE / TOMADOR IMUNICiPIO | UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BORJA CENTRO SOCIAL URBANO CENTRO DIA DO IDOSO + CASA DE ACOLHIDA
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI ‘DESCRK;AO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 |
jan-22 Néo Porto Alegre / RS OBRAS 25,00% | 16,80%
Descrigio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/05/22 jun/22 jul/i22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23
Parcela (%) 18,20% 17,88% 31,95% 31,97%
Parcela (R$) 23.572,22 23.151,92 41.367,80 41.400,12
Acumulado (%) 18,20% 36,08% 68,03% 100,00%
Acumulado (R$) 23.572,22 46.724,14 88.091,94 129.492,06
Parcela (%) 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 8.545,31 Acumulado (%) 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.981,72 6.836,25 7.690,78 8.545,31
Parcela (%) 100,00%
1.2. CONSERTO DA PAREDE DANIFICADA 635,71 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 635,71
Parcela (%) 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
1.3. INSTALAQC)ES ELETRICAS 9.899,09 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.949,55 7.424,32 9.899,09
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.4. INSTALAQOES SANITARIAS 299,48 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 239,58 299,48
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.5. INSTALAQC)ES HIDRAULICAS 1.426,25 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.141,00 1.426,25
Parcela (%) 45,00% 15,00% 0,00% 40,00%
1.6. REVESTIMENTO INTERNO 27.970,63 Acumulado (%) 45,00% 60,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.586,78 16.782,38 16.782,38 27.970,63
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.7. ABERTURAS 3.845,56 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.845,56
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.8. VIDROS 3.493,61 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.493,61
INVERSAO DAS PORTAS E CONSERTO Parcela (%) 100,00%
1.9. DA PARTE INFERIOR DAS PORTAS C/ 723,71 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
CHAPA Acumulado (R$) 0,00 723,71
- - Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. LoWEAE: MOgEI_?éé(SZESSORIOS E 4.975,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.975,90
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.11. EQUIPAMENTOS PNE 4.650,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.650,90
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.12. BANCADAS DE COZINHA 9.488,41 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%

27.476 vOO7 micro




ltem Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/05/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23
Acumulado (R$) 0,00 4.744,21 9.488,41
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA 1.497,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.497,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.14. PINTURA ESQUADRIAS METALICAS 5.450,39 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 5.450,39
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.15. PINTURA INTERNA - PAREDES 15.822,09 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.493,25 15.822,09
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.16. PINTURA INTERNA - LAJES 7.430,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.458,07 7.430,12
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.17. PINTURA RODAPE 721,74 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 721,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.18. PINTURA EXTERNA 16.193,63 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.716,18 16.193,63
Parcela (%) 100,00%
1.19. COBERTURA 2.987,43 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.987,43
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.20. PPCI 1.888,72 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.888,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.21. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.545,94 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.545,94
Local Nome:  ANTONIO FRANCISCO CORREA PINTO

11 de maio de 2022

Data
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Titulo: ARQUITETO URBANISTA

CREA/CAL A 87.321-4
ART/RRT:




