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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/05/22

Parcela 1

jun/22

Parcela 2

jul/22

Parcela 3

ago/22

Parcela 4

set/22

Parcela 5

out/22

Parcela 6

nov/22

Parcela 7

dez/22

Parcela 8

jan/23

Parcela (%) 18,20% 17,88% 31,95% 31,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 23.572,22 23.151,92 41.367,80 41.400,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,20% 36,08% 68,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 23.572,22 46.724,14 88.091,94 129.492,06 129.492,06 129.492,06 129.492,06 129.492,06

Parcela (%) 18,20% 17,88% 31,95% 31,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 18,20% 36,08% 68,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 23.572,22 46.724,14 88.091,94 129.492,06 129.492,06 129.492,06 129.492,06 129.492,06

Parcela (%) 70,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.981,72 6.836,25 7.690,78 8.545,31 8.545,31 8.545,31 8.545,31 8.545,31

Parcela (%) 100,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 635,71 635,71 635,71 635,71 635,71 635,71 635,71 635,71

Parcela (%) 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.949,55 7.424,32 9.899,09 9.899,09 9.899,09 9.899,09 9.899,09

Parcela (%) 80,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 239,58 299,48 299,48 299,48 299,48 299,48 299,48 299,48

Parcela (%) 80,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.141,00 1.426,25 1.426,25 1.426,25 1.426,25 1.426,25 1.426,25 1.426,25

Parcela (%) 45,00% 15,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 45,00% 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 12.586,78 16.782,38 16.782,38 27.970,63 27.970,63 27.970,63 27.970,63 27.970,63

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.845,56 3.845,56 3.845,56 3.845,56 3.845,56 3.845,56 3.845,56

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.493,61 3.493,61 3.493,61 3.493,61 3.493,61 3.493,61 3.493,61

Parcela (%) 100,00% 100,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 723,71 723,71 723,71 723,71 723,71 723,71 723,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.975,90 4.975,90 4.975,90 4.975,90 4.975,90 4.975,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.650,90 4.650,90 4.650,90 4.650,90 4.650,90 4.650,90

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%1.12. BANCADAS DE COZINHA 9.488,41

1.10.
LOUÇAS, MÓVEIS, ACESSÓRIOS E 

OUTROS
4.975,90

1.11. EQUIPAMENTOS PNE 4.650,90

1.8. VIDROS 3.493,61

1.9.

INVERSÃO DAS PORTAS E CONSERTO 

DA PARTE INFERIOR DAS PORTAS C/ 

CHAPA

723,71

REVESTIMENTO INTERNO 27.970,63

1.7. ABERTURAS 3.845,56

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 129.492,06

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 8.545,31

1.2. CONSERTO DA PAREDE DANIFICADA 635,71

1.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.899,09

1.4.

REFORMA PREDIAL PARA ADPTAÇÃO 129.492,06

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 299,48

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.426,25

1.6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 25,00% 16,80%

PMSB

PROGRAMA OBJETO

REFORMA

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

CENTRO SOCIAL URBANO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

CENTRO DIA DO IDOSO + CASA DE ACOLHIDA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-22

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 25,00% 16,80%

PMSB

PROGRAMA OBJETO

REFORMA

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

CENTRO SOCIAL URBANO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

CENTRO DIA DO IDOSO + CASA DE ACOLHIDA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BORJA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

OBRASjan-22

DESCRIÇÃO DO LOTE

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/05/22

Parcela 1

jun/22

Parcela 2

jul/22

Parcela 3

ago/22

Parcela 4

set/22

Parcela 5

out/22

Parcela 6

nov/22

Parcela 7

dez/22

Parcela 8

jan/23

Acumulado (R$) 0,00 4.744,21 9.488,41 9.488,41 9.488,41 9.488,41 9.488,41 9.488,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.497,44 1.497,44 1.497,44 1.497,44 1.497,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 5.450,39 5.450,39 5.450,39 5.450,39 5.450,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.493,25 15.822,09 15.822,09 15.822,09 15.822,09 15.822,09

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.458,07 7.430,12 7.430,12 7.430,12 7.430,12 7.430,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 721,74 721,74 721,74 721,74 721,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.716,18 16.193,63 16.193,63 16.193,63 16.193,63 16.193,63

Parcela (%) 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.987,43 2.987,43 2.987,43 2.987,43 2.987,43 2.987,43 2.987,43 2.987,43

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.888,72 1.888,72 1.888,72 1.888,72 1.888,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.545,94 1.545,94 1.545,94 1.545,94 1.545,94

Local

Data

1.16. PINTURA INTERNA - LAJES 7.430,12

1.17. PINTURA RODAPÉ 721,74

1.14. PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS 5.450,39

1.15. PINTURA INTERNA - PAREDES 15.822,09

1.12. BANCADAS DE COZINHA 9.488,41

1.13. PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA 1.497,44

11 de maio de 2022

1.18. PINTURA EXTERNA 16.193,63

1.19. COBERTURA 2.987,43

1.20. PPCI 1.888,72

1.21. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.545,94

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ANTÔNIO FRANCISCO CORRÊA PINTO

ARQUITETO URBANISTA

A 87.321-4

227.476 v007   micro


