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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. INSTALAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FELIX DA CUNHA 1.170.266,48 % Período: 20,49% 20,02% 20,02% 19,99% 19,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  9.480,41 % Período: 29,67% 17,71% 17,71% 17,68% 17,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  1.016.177,41 % Período: 20,13% 19,69% 19,69% 20,24% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. LANÇAMENTO DE REDE  1.016.177,41 % Período: 20,13% 19,69% 19,69% 20,24% 20,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  38.046,74 % Período: 21,05% 21,05% 21,05% 26,32% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. PVS E BLS  38.046,74 % Período: 21,05% 21,05% 21,05% 26,32% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REPAVIMENTAÇÃOCOM PEDRA BASALTICA IRREGULAR 106.561,92 % Período: 22,97% 22,97% 22,97% 15,55% 15,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. PAVIMENTAÇÃO  106.561,92 % Período: 22,97% 22,97% 22,97% 15,55% 15,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,49% 20,02% 20,02% 19,99% 19,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.923,21 47.796,83 47.796,84 47.733,78 46.499,34 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 190.880,72 186.486,05 186.486,04 186.239,99 181.423,68 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 239.803,93 234.282,88 234.282,88 233.973,76 227.923,03 - - - - - - - 

%: 20,49% 40,51% 60,53% 80,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 48.923,21 96.720,04 144.516,88 192.250,66 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 190.880,72 377.366,77 563.852,81 750.092,80 931.516,48 931.516,48 931.516,48 931.516,48 931.516,48 931.516,48 931.516,48 931.516,48 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 239.803,93 474.086,81 708.369,69 942.343,45 1.170.266,48 1.170.266,48 1.170.266,48 1.170.266,48 1.170.266,48 1.170.266,48 1.170.266,48 1.170.266,48 

Local Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS

CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 25 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 DRENAGEM PLUVIAL RUA FELIX DA CUNHA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DRENAGEM DA FELIX DA CUNHA

SÃO BORJA/RS

0

Total:    R$ 1.170.266,48

Item Descrição
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