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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO  38.351,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.210,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO  6.935,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  207,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  1.617,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÕES  4.991,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TORRE METALICA  16.472,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO  6.917,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.351,36 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.351,36 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 38.351,36 

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

Data ART/RRT: XXXX

0

Total:    R$ 38.351,36

Item Descrição

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE

SÃO BORJA
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