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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
2021/4007 FPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. PLACA DE OBRA  1.858,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INST PLACA PADRÃO  1.858,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00%

2. ADMINISTRAÇÃO  37.755,36 % Período: 17,33% 21,86% 8,62% 1,11% 42,46% 8,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA  37.755,36 % Período: 17,33% 21,86% 8,62% 1,11% 42,46% 8,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  288.066,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE   PASSEIOS E CANTEIRO CENTRAL 65.034,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. REFORÇO  DO SUB-LEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL 223.032,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. DRENAGEM PLUVIAL  226.503,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LANÇAMENTO DE REDE  226.503,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA  39.056,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PVS E BLS  39.056,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. MEIO FIO  74.598,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. MOLDADO IN LOCO  72.406,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PRE MOLDADO  2.191,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS 16 FACES - 50MPa. 574.233,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 2,55% 97,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE  14.655,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO  559.577,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  108.441,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PASSEIO  108.441,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. SINALIZAÇÃO VIARIA  5.036,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  5.036,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,33% 21,86% 8,62% 1,11% 42,46% 8,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 195.961,90 247.195,14 97.529,55 12.576,35 480.184,44 97.377,97 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.942,82 49.124,21 19.381,70 2.499,26 95.425,35 19.351,58 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 234.904,72 296.319,35 116.911,25 15.075,60 575.609,80 116.729,55 - - - - - - 

%: 17,33% 39,19% 47,81% 48,93% 91,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 195.961,90 443.157,04 540.686,59 553.262,94 1.033.447,38 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 1.130.825,35 

Acumulado: Contrapartida: 38.942,82 88.067,03 107.448,73 109.947,99 205.373,34 224.724,92 224.724,92 224.724,92 224.724,92 224.724,92 224.724,92 224.724,92 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 234.904,72 531.224,07 648.135,32 663.210,92 1.238.820,72 1.355.550,27 1.355.550,27 1.355.550,27 1.355.550,27 1.355.550,27 1.355.550,27 1.355.550,27 

Local Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73.745-D

Data ART/RRT: 11906486
quarta-feira, 27 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL AVENIDA  JOSÉ SCHIAVO MUNRÓ

SÃO BORJA/RS

21/2600-0000396-5

Total:    R$ 1.355.550,27

Item Descrição
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