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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. PINTURA DE FACHADAS NA EMEF SAGRAD  40.449,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  522,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECUPERAÇÃO DE REBOCO  84,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LIMPEZA GERAL DA FACHADA (INCLUI MUR  2.170,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. LAJE DA MARQUISE  3.137,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MURO E MURETA EM ALVENARIA  1.618,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. JANELAS E GRADES  4.097,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. GRADES DOS MUROS E PORTÕES  11.510,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA EM ARCO  943,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAREDES - FACHADAS LESTE E NORTE  16.221,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA LOGOTIPO  143,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 40.449,07 - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 40.449,07 - - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 40.449,07 

Local Responsável Técnico
Nome: MAYCON FRANCHINI 
CREA/CAU: CAU- A57162-8

Data ART/RRT: RRT nº 11415694

0

Total:    R$ 40.449,07

Item Descrição

quarta-feira, 15 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PINTURA DE FACHADAS ( LESTE + NORTE )

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BOEMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

SÃO BORJA
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