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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 MOBILIZAÇÃO 1
F 3 MOVIMENTO DE TERRA 1 1
F 4 INFRAESTRUTURA 1 1 3 1

5 ESTRUTURA METÁLICA TORRE(TRILHOS) 1
F 6 EST MET ESCADA PROTEGIDA 1 1
F 7 EST MET TRAVAMENTOS 1 1

8 PINTURA
F 9 RESERVATORIO 1 1

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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