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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  1.439.155,16 % Período: 56,45% 27,11% 16,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  3.633,87 % Período: 56,45% 27,11% 16,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.130,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL 20.770,00 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. MOBILIZAÇÃO  10.385,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO  10.385,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO 3.139,50 % Período: 14,29% 47,62% 38,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TOTAL  3.139,50 % Período: 14,29% 47,62% 38,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  1.398.667,15 % Período: 57,08% 27,72% 15,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL  1.398.667,15 % Período: 57,08% 27,72% 15,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  11.814,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS 11.814,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,45% 27,11% 16,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 812.375,35 390.137,24 236.642,57 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 812.375,35 390.137,24 236.642,57 - - - - - - - - - 

%: 56,45% 83,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 812.375,35 1.202.512,59 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 812.375,35 1.202.512,59 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 1.439.155,16 

Local Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.439.155,16

Item Descrição

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS

SÃO BORJA/RS
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