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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  1.242.284,13 % Período: 31,49% 55,99% 12,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  3.633,87 % Período: 31,49% 55,99% 12,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.130,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL 20.770,00 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. MOBILIZAÇÃO  10.385,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO  10.385,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO 1.046,50 % Período: 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TOTAL  1.046,50 % Período: 42,86% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  1.206.180,96 % Período: 31,35% 57,49% 11,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL  1.206.180,96 % Período: 31,35% 57,49% 11,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  9.522,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS 9.522,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,49% 55,99% 12,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 391.197,87 695.525,20 155.561,06 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 391.197,87 695.525,20 155.561,06 - - - - - - - - - 

%: 31,49% 87,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 391.197,87 1.086.723,07 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 391.197,87 1.086.723,07 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 1.242.284,13 

Local Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.242.284,13

Item Descrição

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS

SÃO BORJA/RS
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