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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. AMPLIAÇÃO DA EMEI QUERO-QUERO 169.020,46 % Período: 17,40% 42,67% 20,15% 19,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 8.243,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA 21.168,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA 31.424,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 10.084,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS 25.603,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SISTEMAS DE COBERTURA 30.619,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12.347,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SISTEMAS DE PISOS 9.314,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURAS E ACABAMENTOS 7.076,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.391,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS FINAIS 747,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,40% 42,67% 20,15% 19,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 29.411,83 72.128,06 34.052,53 33.428,04 - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 29.411,83 72.128,06 34.052,53 33.428,04 - - - - - - - -

%: 17,40% 60,08% 80,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 29.411,83 101.539,89 135.592,42 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 29.411,83 101.539,89 135.592,42 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46 169.020,46

Local Responsável Técnico
Nome: Maycon Franchini
CREA/CAU: A57162-8

Data ART/RRT:

0

Total: R$ 169.020,46

Item Descrição

quarta-feira, 5 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua Frei Caneca, 1405 - São Borja/RS - Arq. Maycon Franchini

Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BOAmpliação da EMEI Quero-Quero - Área 71,25m²

SÃO BORJA/ RS
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