



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	Ampliação da EMEI Quero-Quero - Área 71,25m²	Rua Frei Caneca, 1405 - São Borja/RS - Arq. Maycon Franchini

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	AMPLIAÇÃO DA EMEI QUERO-QUERO	169.020,46	% Período:	17,40%	42,67%	20,15%	19,78%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.243,34	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	21.168,49	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	31.424,86	% Período:		100,00%										
1.4.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	10.084,07	% Período:		100,00%										
1.5.	ESQUADRIAS	25.603,91	% Período:				100,00%								
1.6.	SISTEMAS DE COBERTURA	30.619,13	% Período:		100,00%										
1.7.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	12.347,18	% Período:			100,00%									
1.8.	SISTEMAS DE PISOS	9.314,11	% Período:			100,00%									
1.9.	PINTURAS E ACABAMENTOS	7.076,16	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.391,24	% Período:			100,00%									
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	747,97	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 169.020,46			%:	17,40%	42,67%	20,15%	19,78%								
Período:	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			29.411,83	72.128,06	34.052,53	33.428,04								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			29.411,83	72.128,06	34.052,53	33.428,04								
Acumulado:	%:			17,40%	60,08%	80,22%	100,00%								
	Repassé:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			29.411,83	101.539,89	135.592,42	169.020,46								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			29.411,83	101.539,89	135.592,42	169.020,46								

SÃO BORJA/ RS
Local
quarta-feira, 5 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Maycon Franchini
CREA/CAU: A57162-8
ART/RRT: