CRONOGRAMA FIS.-FIN.ELEVADOR DA PMSB TOTAL TOT.ACUM. | TOT.ACUMAL
Item |Descrigao ITEM 12PARC. 22PARC. 32PARC. em RS em %
1) ANDAR TERREO
A)|LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)
al)|Demolicdo laje piso em concreto 208,99 208,99 RS 208,99 100,00%
a2) Escavagao 567,95 567,95 RS 567,95 100,00%
a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla
a3.1) concreto fck 25 MPA 268,70 268,70 RS 268,70 100,00%
a3.2) Langcamento do concreto 125,99 125,99 RS 125,99 100,00%
a3.3) fe @ 10 mm (97 kg - 13 barras )
a3.4) ferragem,corte e dobra 1.320,47 1.320,47 RS 1.320,47 100,00%
a3.5) fe@1/2" (46,22 kg - 4 barras )
a3.6) ferragem,corte e dobra @ 1/2" 721,14 721,14 RS 721,14 100,00%
a3.7) Trelica metalica h=8cm 192,49 192,49 RS 192,49 100,00%
a3.8) brita 21,15 21,15 0,00 | RS 21,15 100,00%
a3.9) arame queimado 50,97 50,97 RS 50,97 100,00%
a3.10) Impermeab.laje fosso ¢/ Sika Top 100 257,44 257,44 RS 257,44 100,00%
a4) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO
ad.l) fe @10 mm (7,4 kg -1 barra ) RS 110,36 110,36 RS 110,36 100,00%
ad.2) ferragem,corte e dobra @ 10mm RS 100,74 100,74 RS 100,74 100,00%
ad.3) concreto fck 25 MPA RS 23,40 23,40 RS 23,40 100,00%
ad.4) forma RS 43,72 40,35 3,37 | RS 43,72 100,00%
B)|ALV.15 TIJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) 998,96 698,96 300,00 RS 998,96 100,00%
b1) chapisco 53,40 53,40 RS 53,40 100,00%
b2) Massa Unica 407,76 407,76 RS 407,76 100,00%
b3) Selador acrilico 36,89 36,89 0,00 | RS 36,89 100,00%
b4) Pintura acrilica 228,15 228,15 RS 228,15 100,00%
C)|ALVEN.TIJ.FURADOS DIVISORIAS - 01 UN 435,92 135,92 300,00 RS 435,92 100,00%
cl) Chapisco- 03 und 105,78 105,78 RS 105,78 100,00%
c2) Massa Unica- 03 und 807,74 807,74 RS 807,74 100,00%
c3) Selador acrilico- 03 und 73,08 73,08 RS 73,08 100,00%




c4) Pintura acrilica- 03 und 451,95 451,95 RS 451,95 100,00%
D) Demolicdo alven.p/porta elevador 122,65 122,65 RS 122,65 100,00%
di) Chapisco 6,01 6,01 RS 6,01 100,00%
d2) Massa Unica 45,87 45,87 0,00 | RS 45,87 100,00%
d3) Retirada de 02 Guichés metal.de 80 x 80 49,41 49,41 RS 49,41 100,00%
d4) fechamento do vdo de 01 Guiché 63,88 63,88 RS 63,88 100,00%
d5) Chapisco 5,17 5,17 RS 5,17 100,00%
de) Massa Unica 39,45 39,45 RS 39,45 100,00%
d7) Selador acrilico- 03 und 3,57 3,57 RS 3,57 100,00%
ds) Pintura acrilica- 03 und 22,08 22,08 RS 22,08 100,00%
E) INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA
el) escavagao 8,38 8,38 RS 8,38 100,00%
e2) fundo de brita 0,90 0,90 RS 0,90 100,00%
e3) tubo de concreto @400mm 177,22 177,22 RS 177,22 100,00%
ed) Bomba Anauger Ags 100A %ZPV monofasica 435,57 435,57 RS 435,57 100,00%
1/6 cv c/recalque maximo 6m.
eb) Tampa metalica tipo grelha 50 x 50 74,97 74,97 RS 74,97 100,00%
e6) CanoNPvc 40 ,p/.esgotarr?ento fosso, clor.n 100,00%
conexoes(sera ligado existente do prédio) 43,30 43,30 RS 43,30
TOTALDO ITEM 1 4.985,39 3.722,81 3,36 | RS 8.711,57
2) 22,32, 42 PAVIMENTOS
A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR RS 478,33 478,33 RS 478,33 100,00%
al) Chapisco RS 19,28 19,28 RS 19,28 100,00%
a2) Massa Unica RS 147,20 147,20 RS 147,20 100,00%
TOTAL DO ITEM 2 - 644,81 - RS 644,82
3) 52 e 62 PAVIMENTOS
A) ALV.TIJ.FURADOS(1 FACE REBOCADA ) 2.406,80 1.406,80 1.000,00 | RS 2.406,80 100,00%
al) Chapisco 168,62 100,00 68,62 | RS 168,62 100,00%
a2) Massa Unica 1.287,67 900,00 387,67 | RS 1.287,67 100,00%
TOTAL DO ITEM 3 - 2.406,80 1.456,29 | RS 3.863,09
4) PINT. FRENTE ELEVADOR- (22 AO 62 PAV.)
A) PREPARACAO PAREDES/ACABAMENTO
al) lixamento alvenarias 210,24 140,00 70,24 | RS 210,24 100,00%




a2) Selador acrilico 163,05 100,00 63,05 [ RS 163,05 100,00%
a3) Pintura acrilica 1.008,31 630,60 377,71 | RS 1.008,31 100,00%
TOTAL DO ITEM 4 - 870,60 511,00 | RS 1.381,60
5) ACESSO E CASA DE MAQUINAS
A) ESCADARIA - CORRIMAO
al)| Corrim3o tubo 2" fixado e pintura protecdo | RS 778,83 778,83 RS 778,83 100,00%
B) ESCADA/CASA MAQ.(INST. ELETRICAS)
b1) condulete PVC 282,50 282,50 RS 282,50 100,00%
b2) Plafon ¢/ Lampada 166,67 166,67 | RS 166,67 100,00%
b3) Eletroduto roscavel 1/2" 459,77 280,00 179,77 | RS 459,77 100,00%
b4) Cabo flexivel 2,5mm2 450/750 V 428,56 228,56 200,00 | RS 428,56 100,00%
b5) CD para 04 disjuntores 61,48 61,48 | RS 61,48 100,00%
b6) Disjuntor 20A monopolar 30,96 30,96 | RS 30,96 100,00%
b7) Tomada comum 90,49 90,49 | RS 90,49 100,00%
b8) Interruptor simples 10A 39,08 39,08 | RS 39,08 100,00%
b9) Abracadeira ¢/ parafuso de 1/2" 91,81 91,81 | RS 91,81 100,00%
b10) Luva para eletroduto de 1/2" 126,42 126,42 | RS 126,42 100,00%
b11) Curva para eletroduto 1/2" 90¢ 51,65 51,65 | RS 51,65 100,00%
Q) CASA MAQUINAS - ABERTURAS
cl) janela ferro tipo veneziana 1,70 x 0,60 RS 563,64 563,64 | RS 563,64 100,00%
c2) fechadura p/ porta externa de cilindro RS 154,02 154,02 | RS 154,02 100,00%
c3)| pintura esm.acetinado aberturas metalicas RS 227,80 227,80 | RS 227,80 100,00%
c4) Regularizacdo degraus escada ¢/ massa RS 390,56 390,56 [ RS 390,56 100,00%
TOTAL DO ITEM 5 - 1.569,89 2.374,35 | RS 3.944,24
6) INSTALAGAO ELETRICA FOSSO ELEVADOR
al) LAmpada tipo tartaruga RS 456,45 300,00 156,45 | RS 456,45 100,00%
a2) Tubulagdo de 1/2" Pvc rigido RS 271,46 271,46 RS 271,46 100,00%
a3) caixa de disjuntor DR RS 163,01 163,01 RS 163,01 100,00%
ad) disjuntor RS 182,02 182,02 RS 182,02 100,00%
a5) interruptor paralelo com tomada RS 63,01 43,01 20,00 | RS 63,01 100,00%
a6) fio 2,5mm? RS 207,53 207,53 | RS 207,53 100,00%




a7)| Abracadeira c/ parafuso de 1/2" RS 21,25 11,25 10,00 | RS 21,25 100,00%
TOTAL DO ITEM 6 345,03 625,72 393,98 | RS 1.364,73
7) LIMPEZA DA OBRA
al) limpeza geral da obra RS 270,67 270,67 | RS 270,67 100,00%
a2) Conteiner RS 421,26 221,26 200,00 | RS 421,26 100,00%
a3) Frete para retirada de terra RS 193,66 193,66 [ RS 193,66 100,00%
TOTAL DO ITEM 7 - 221,26 664,33 | RS 885,59
8) ESC.CONFIN.-PISO/ REV./PINTURA-52PAV
8.1) DEGRAUS
al)| cimentado p/ piso ( Regulariza¢cdo e=3 cm) RS 1.263,79 900,00 363,79 RS 1.263,79 100,00%
8.2) LAJES
al) chapisco RS 208,10 108,10 100,00 RS 208,10 100,00%
a2) Reboco ( massa unica) RS 1.589,10 789,10 800,00 RS 1.589,10 100,00%
a3) selador acrilico RS 143,78 143,78 RS 143,78 100,00%
ad) Pintura acrilica RS 889,14 500,00 389,14 | RS 889,14 100,00%
8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA
al) Pilar e viga - Chapisco RS 88,95 88,95 | RS 88,95 100,00%
a2) Pilar e viga - Reboco( massa Unica) RS 679,22 679,22 | RS 679,22 100,00%
a3) Pilar e viga - Selador acrilico RS 61,45 61,45 | RS 61,45 100,00%
a4) Pilar e viga - Pintura acrilica RS 380,04 380,04 | RS 380,04 100,00%
8.4) VIGAS
al) Chapisco RS 160,21 160,21 [ RS 160,21 100,00%
a2) Reboco ( massa unica) RS 1.223,45 1.223,45 | RS 1.223,45 100,00%
a3) selador acrilico RS 110,68 110,68 [ RS 110,68 100,00%
a4) Pintura acrilica RS 684,55 684,55 | RS 684,55 100,00%
8.5) VIDRO LISO 4mm
al) vidro liso 4 mm RS 702,11 702,11 | RS 702,11 100,00%
8.6) LIMPEZA DA ESCADA
al) Conteiner RS 140,42 140,42 | RS 140,42 100,00%




TOTAL DO ITEM 8

[R$ 1.797,20 [R$ 1.907,57 | R$ 4.620,22

o,
TOTAL DA 12 PARCELA 24,208% R$ 7.127,62
(1)
TOTAL DA 22 PARCELA 41 ,fO% R$ 11.969,46
(1)
TOTAL DA 32 PARCELA 34,4/102% R$ 10.023,53
(1)
PERCENTUAL ACUMULADO 10::00 VALOR ACUMULADO R$ 29.120,57

Engenheiro Civil Fabio Cunha Santos
S3o Borja 29 de maio de 2019



