
TOTAL TOT.ACUM. TOT.ACUMAL 
Item Descrição ITEM 1ªPARC. 2ªPARC. 3ªPARC. em R$ em %
1) ANDAR TÉRREO

A) LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)
a1) Demolição laje piso em concreto 208,99           208,99          208,99R$      100,00%
a2) Escavação 567,95           567,95          567,95R$      100,00%
a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla

a3.1) concreto fck 25 MPA 268,70           268,70          268,70R$      100,00%
a3.2) Lançamento do concreto 125,99           125,99          125,99R$      100,00%
a3.3) fe Ø 10 mm ( 97 kg - 13 barras  )
a3.4) ferragem,corte e dobra 1.320,47        1.320,47       1.320,47R$   100,00%
a3.5) fe Ø 1/2 " ( 46,22 kg - 4 barras  )
a3.6) ferragem,corte e dobra Ø 1/2" 721,14           721,14          721,14R$      100,00%
a3.7) Treliça metálica  h=8cm 192,49           192,49          192,49R$      100,00%
a3.8) brita 21,15             21,15            0,00-              21,15R$        100,00%
a3.9) arame queimado 50,97             50,97            50,97R$        100,00%

a3.10) Impermeab.laje fosso c/ Sika Top 100 257,44           257,44             257,44R$      100,00%
a4) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO

a4.1) fe Ø 10 mm ( 7,4 kg - 1 barra  ) 110,36R$      110,36          110,36R$      100,00%
a4.2) ferragem,corte e dobra Ø 10mm 100,74R$      100,74          100,74R$      100,00%
a4.3) concreto fck 25 MPA 23,40R$         23,40            23,40R$        100,00%
a4.4) forma 43,72R$         40,35            3,37              43,72R$        100,00%

B) ALV.15 TIJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) 998,96           698,96          300,00             998,96R$      100,00%
b1) chapisco 53,40             53,40            53,40R$        100,00%
b2) Massa única 407,76           407,76             407,76R$      100,00%
b3) Selador acrílico 36,89             36,89               0,00              36,89R$        100,00%
b4) Pintura acrílica 228,15           228,15             228,15R$      100,00%

C) ALVEN.TIJ.FURADOS  DIVISÓRIAS - 01 UN 435,92           135,92          300,00             435,92R$      100,00%
c1) Chapisco- 03 und 105,78           105,78             105,78R$      100,00%
c2) Massa única- 03 und 807,74           807,74             807,74R$      100,00%
c3) Selador acrílico- 03 und 73,08             73,08               73,08R$        100,00%
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c4) Pintura acrílica- 03 und 451,95           451,95             451,95R$      100,00%
D) Demolição alven.p/porta elevador 122,65           122,65             122,65R$      100,00%

d1) Chapisco 6,01               6,01                 6,01R$           100,00%
d2) Massa única 45,87             45,87               0,00              45,87R$        100,00%
d3) Retirada de 02 Guichês metál.de 80 x 80 49,41             49,41            49,41R$        100,00%
d4) fechamento do vão de 01 Guichê 63,88             63,88            63,88R$        100,00%
d5) Chapisco 5,17               5,17               5,17R$           100,00%
d6) Massa única 39,45             39,45            39,45R$        100,00%
d7) Selador acrílico- 03 und 3,57               3,57                 3,57R$           100,00%
d8) Pintura acrílica- 03 und 22,08             22,08               22,08R$        100,00%

E) INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
e1) escavação 8,38               8,38               8,38R$           100,00%
e2) fundo de brita 0,90               0,90               0,90R$           100,00%
e3) tubo de concreto Ø400mm 177,22           177,22          177,22R$      100,00%

Bomba Anauger Ags 100A 220V monofásica
1/6 cv c/recalque máximo 6m.

e6) Tampa metálica tipo grelha 50 x 50 74,97             74,97               74,97R$        100,00%
Cano Pvc 40 p/esgotamento fosso, com

conexões(será ligado existente do prédio)
4.985,39       3.722,81         3,36              

2) 2º , 3º , 4º PAVIMENTOS
A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR 478,33R$      478,33             478,33R$      100,00%

a1) Chapisco 19,28R$         19,28               19,28R$        100,00%
a2) Massa única 147,20R$      147,20             147,20R$      100,00%

-                 644,81             -                
3) 5º e 6º PAVIMENTOS

A) ALV.TIJ.FURADOS(1 FACE REBOCADA ) 2.406,80        1.406,80         1.000,00      2.406,80R$   100,00%
a1) Chapisco 168,62           100,00             68,62            168,62R$      100,00%
a2) Massa única 1.287,67        900,00             387,67         1.287,67R$   100,00%

-                 2.406,80         1.456,29      
4) PINT. FRENTE ELEVADOR- (2º AO 6º PAV.)

A) PREPARAÇÃO PAREDES/ACABAMENTO
a1) lixamento alvenarias 210,24           140,00             70,24            210,24R$      100,00%

TOTAL DO ITEM 2 644,82R$                                    

TOTAL DO ITEM 3 3.863,09R$                                

TOTAL DO ITEM 1 8.711,57R$                                

e4) 435,57           435,57             435,57R$      100,00%

100,00%e6)
43,30             43,30               43,30R$        



a2) Selador acrílico 163,05           100,00             63,05            163,05R$      100,00%
a3) Pintura acrílica 1.008,31        630,60             377,71         1.008,31R$   100,00%

-                 870,60             511,00         
5) ACESSO E CASA DE MÁQUINAS

A) ESCADARIA - CORRIMÃO
a1) Corrimão tubo 2" fixado e pintura proteção 778,83R$      778,83             778,83R$      100,00%

B) ESCADA/CASA MÁQ.(INST. ELÉTRICAS)
b1) condulete PVC 282,50           282,50             282,50R$      100,00%
b2) Plafon c/ Lâmpada 166,67           166,67         166,67R$      100,00%
b3) Eletroduto roscável 1/2" 459,77           280,00             179,77         459,77R$      100,00%
b4) Cabo flexível 2,5mm2 450/750 V 428,56           228,56             200,00         428,56R$      100,00%
b5) CD para 04 disjuntores 61,48             61,48            61,48R$        100,00%
b6) Disjuntor 20A monopolar 30,96             30,96            30,96R$        100,00%
b7) Tomada comum 90,49             90,49            90,49R$        100,00%
b8) Interruptor simples 10A 39,08             39,08            39,08R$        100,00%
b9) Abraçadeira c/ parafuso de 1/2" 91,81             91,81            91,81R$        100,00%

b10) Luva para eletroduto de 1/2" 126,42           126,42         126,42R$      100,00%
b11) Curva para eletroduto 1/2" 90º 51,65             51,65            51,65R$        100,00%
C) CASA MÁQUINAS - ABERTURAS

c1) janela ferro tipo  veneziana 1,70 x 0,60 563,64R$      563,64         563,64R$      100,00%
c2) fechadura p/ porta externa de cilindro 154,02R$      154,02         154,02R$      100,00%
c3) pintura esm.acetinado aberturas metálicas 227,80R$      227,80         227,80R$      100,00%
c4) Regularização degraus escada c/ massa 390,56R$      390,56         390,56R$      100,00%

-                 1.569,89         2.374,35      
6) INSTALAÇÃO ELÉTRICA FOSSO ELEVADOR

a1) Lâmpada tipo tartaruga 456,45R$      300,00             156,45         456,45R$      100,00%
a2) Tubulação de 1/2" Pvc rigido 271,46R$      271,46             271,46R$      100,00%
a3) caixa de disjuntor DR 163,01R$      163,01          163,01R$      100,00%
a4) disjuntor 182,02R$      182,02          182,02R$      100,00%
a5) interruptor paralelo com tomada 63,01R$         43,01               20,00            63,01R$        100,00%
a6) fio 2,5mm² 207,53R$      207,53         207,53R$      100,00%

3.944,24R$                                

TOTAL DO ITEM 4 1.381,60R$                                

TOTAL DO ITEM 5



a7) Abraçadeira c/ parafuso de 1/2" 21,25R$         11,25               10,00            21,25R$        100,00%
345,03          625,72             393,98         

7) LIMPEZA DA OBRA 
a1) limpeza geral da obra 270,67R$      270,67         270,67R$      100,00%
a2) Conteiner 421,26R$      221,26             200,00         421,26R$      100,00%
a3) Frete para retirada de terra 193,66R$      193,66         193,66R$      100,00%

-                 221,26             664,33         
8) ESC.CONFIN.-PISO/ REV./PINTURA-5ºPAV

8.1) DEGRAUS
a1) cimentado p/ piso ( Regularização e=3 cm) 1.263,79R$   900,00          363,79             1.263,79R$   100,00%

8.2) LAJES
a1) chapisco 208,10R$      108,10          100,00             208,10R$      100,00%
a2) Reboco ( massa única) 1.589,10R$   789,10          800,00             1.589,10R$   100,00%
a3) selador acrilico 143,78R$      143,78             143,78R$      100,00%
a4) Pintura acrílica 889,14R$      500,00             389,14         889,14R$      100,00%

8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA
a1) Pilar e viga - Chapisco 88,95R$         88,95            88,95R$        100,00%
a2) Pilar e viga - Reboco( massa única) 679,22R$      679,22         679,22R$      100,00%
a3) Pilar e viga - Selador acrilico 61,45R$         61,45            61,45R$        100,00%
a4) Pilar e viga - Pintura acrílica 380,04R$      380,04         380,04R$      100,00%

8.4) VIGAS
a1) Chapisco 160,21R$      160,21         160,21R$      100,00%
a2) Reboco ( massa única) 1.223,45R$   1.223,45      1.223,45R$   100,00%
a3) selador acrilico 110,68R$      110,68         110,68R$      100,00%
a4) Pintura acrílica 684,55R$      684,55         684,55R$      100,00%

8.5) VIDRO LISO 4mm
a1) vidro liso 4 mm 702,11R$      702,11         702,11R$      100,00%
8.6) LIMPEZA DA ESCADA 
a1) Conteiner 140,42R$      140,42         140,42R$      100,00%

TOTAL DO ITEM 7 885,59R$                                    

1.364,73R$                                TOTAL DO ITEM 6



1.797,20R$     1.907,57R$        4.620,22R$    

%
24,48%

%
41,10%

%
34,42%

%
100,00
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11.969,46R$                      TOTAL DA 2ª PARCELA

10.023,53R$                      TOTAL DA 3ª PARCELA

29.120,57R$                      PERCENTUAL ACUMULADO VALOR ACUMULADO

TOTAL DA 1ª PARCELA 7.127,62R$                        

TOTAL DO ITEM 8 8.324,99R$                                

TOTAL ORÇADO DA OBRA 29.120,57R$               


