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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/18

Parcela 1

mai/18

Parcela 2

jun/18

Parcela 3

jul/18

Parcela 4

ago/18

Parcela 5

set/18

Parcela 6

out/18

Parcela 7

nov/18

Parcela 8

dez/18

Parcela (%) 10,37% 22,62% 28,53% 17,42% 11,38% 9,67% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 36.503,82 79.601,73 100.419,99 61.322,42 40.038,84 34.047,25 0,00 0,00

Acumulado (%) 10,37% 32,99% 61,52% 78,95% 90,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.503,82 116.105,55 216.525,54 277.847,96 317.886,80 351.934,05 351.934,05 351.934,05

Parcela (%) 11,96% 34,96% 37,62% 14,29% 1,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 11,96% 46,92% 84,54% 98,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.663,03 45.753,90 82.442,91 96.376,55 97.513,88 97.513,88 97.513,88 97.513,88

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.727,46 9.318,66 9.318,66 9.318,66 9.318,66 9.318,66 9.318,66 9.318,66

Parcela (%) 100,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.991,04 2.991,04 2.991,04 2.991,04 2.991,04 2.991,04 2.991,04 2.991,04

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 9.630,24 19.260,47 19.260,47 19.260,47 19.260,47 19.260,47 19.260,47

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.712,60 10.996,08 15.708,68 15.708,68 15.708,68 15.708,68 15.708,68

Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.809,85 7.239,42 9.049,27 9.049,27 9.049,27 9.049,27 9.049,27

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.902,64 11.439,50 16.342,14 16.342,14 16.342,14 16.342,14 16.342,14

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.371,23 3.199,53 4.570,75 4.570,75 4.570,75 4.570,75 4.570,75

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.558,80 3.117,60 5.196,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.385,73 7.900,04 11.285,77 11.285,77 11.285,77 11.285,77 11.285,77 11.285,77

Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.516,44 2.653,77 3.791,10 3.791,10 3.791,10 3.791,10

Parcela (%) 9,33% 24,38% 50,00% 30,00% 20,00% 6,65% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 9,33% 33,71% 69,07% 84,26% 93,35% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.792,58 35.383,17 72.492,24 88.428,69 97.967,54 104.951,33 104.951,33 104.951,33

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS DO SETOR 1 97.513,88

PAVIMENTAÇÃO 15.708,68

1.5. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 9.049,27

1.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA 

INTERNA
16.342,14

1.7. PINTURA DA LAJE DE FORRO 4.570,75

5.196,00

1.9. DETALHE SHED COBERTURA

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 351.934,05

1.

1.1. DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/COLOCAÇÃO 9.318,66

1.2. FUNDAÇÕES 2.991,04

1.3. ALVENARIA DE 15 CM / REBOCO 19.260,47

1.4.

1.10. VIDROS 4MM 3.791,10

2.
SERVIÇOS DO SETOR 2 -  E ÁREA NOVA 

( AMPLIAÇÃO )
104.951,33

1.8. PINTURA EXTERNA

11.285,77

2.1.
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/FECHAMENT

OS
2.079,27

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,22%

AÇÃO / MODALIDADE

SÃO BORJA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA CASA DA ACOLHIDA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMA DA CASA DA ACOLHIDAdez-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA SÃO BORJA

PROGRAMA

CASA ACOLHIDA

OBJETO

ORÇAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA0.000.000-03/2018 REFORMA DA CASA DA ACOLHIDA

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 31,22%

AÇÃO / MODALIDADE

SÃO BORJA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

REFORMA CASA DA ACOLHIDA

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA SÃO BORJA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMA DA CASA DA ACOLHIDAdez-17

DESCRIÇÃO DO LOTE

PREFEITURA SÃO BORJA

PROGRAMA

CASA ACOLHIDA

OBJETO

ORÇAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA0.000.000-03/2018 REFORMA DA CASA DA ACOLHIDA

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/18

Parcela 1

mai/18

Parcela 2

jun/18

Parcela 3

jul/18

Parcela 4

ago/18

Parcela 5

set/18

Parcela 6

out/18

Parcela 7

nov/18

Parcela 8

dez/18

Acumulado (R$) 831,71 2.079,27 2.079,27 2.079,27 2.079,27 2.079,27 2.079,27 2.079,27

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 465,77 1.164,42 1.164,42 1.164,42 1.164,42 1.164,42 1.164,42 1.164,42

Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 779,10 2.726,85 3.895,50 3.895,50 3.895,50 3.895,50 3.895,50 3.895,50

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.497,51 3.494,18 4.991,69 4.991,69 4.991,69 4.991,69 4.991,69

Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.013,93 4.055,72 5.069,65 5.069,65 5.069,65 5.069,65 5.069,65

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.776,96 4.146,23 5.923,19 5.923,19 5.923,19 5.923,19 5.923,19

Parcela (%) 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 486,93 1.136,17 1.623,10 1.623,10 1.623,10 1.623,10 1.623,10

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.455,63 6.047,35 8.639,07 8.639,07 8.639,07 8.639,07 8.639,07 8.639,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 707,25 1.237,68 1.768,12 1.768,12 1.768,12 1.768,12

Parcela (%) 6,10% 20,53% 50,00% 30,00% 20,00% 10,01% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 6,10% 26,63% 61,86% 77,09% 89,99% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.260,37 18.589,95 43.174,43 53.805,12 62.813,53 69.797,32 69.797,32 69.797,32

Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.426,23 3.803,29 4.754,11 4.754,11 4.754,11 4.754,11 4.754,11 4.754,11

Parcela (%) 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.693,76 11.734,41 11.734,41 11.734,41 11.734,41 11.734,41 11.734,41

Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.537,70 6.150,79 7.688,49 7.688,49 7.688,49 7.688,49 7.688,49

Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 8,76% 2,92% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 4,05% 48,21% 88,33% 97,08% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 395,78 4.711,30 8.631,03 9.486,56 9.771,73 9.771,73 9.771,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.470,55 4.941,09 4.941,09 4.941,09 4.941,09 4.941,09

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 395,78 1.385,23 1.978,90 1.978,90 1.978,90 1.978,90 1.978,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 855,52 1.711,04 2.566,57 2.851,74 2.851,74 2.851,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.980,04 5.960,09 8.940,13 9.933,48 9.933,48 9.933,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.3. ALVENARIA DE 15 CM / REBOCO 3.895,50

2.4. PAVIMENTAÇÃO 4.991,69

2.1.
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/FECHAMENT

OS
2.079,27

2.2. FUNDAÇÕES 1.164,42

2.7. PINTURA EXTERNA 1.623,10

2.8. DETALHE SHED COBERTURA 8.639,07

2.5. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 5.069,65

2.6.
REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA 

INTERNA
5.923,19

2.10.1. FUNDAÇÕES 4.754,11

2.10.2. ALVENARIA DE 15 CM / REBOCO 11.734,41

2.9. VIDROS 4MM 1.768,12

2.10. ÁREA NOVA ( AMPLIAÇÃO ) 69.797,32

2.10.4.1. CINTA DE AMARRAÇÃO 4.941,09

2.10.4.2. PILARES 1.978,90

2.10.3. ALVENARIA DE 25 CM / REBOCO 7.688,49

2.10.4. SUPRAESTRUTURA 9.771,73

2.10.6. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 920,45

2.10.4.3. VIGAS 2.851,74

2.10.5. CONTRAPISO / PAVIMENTAÇÃO 9.933,48

227.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/18

Parcela 1

mai/18

Parcela 2

jun/18

Parcela 3

jul/18

Parcela 4

ago/18

Parcela 5

set/18

Parcela 6

out/18

Parcela 7

nov/18

Parcela 8

dez/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 460,23 920,45 920,45 920,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,39 4.456,78 4.456,78 4.456,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734,34 3.468,67 3.468,67 3.468,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 532,45 1.064,90 1.597,35 2.662,25 2.662,25 2.662,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 217,43 434,86 434,86 434,86

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.834,14 5.668,28 5.668,28 5.668,28 5.668,28 5.668,28 5.668,28 5.668,28

Parcela (%) 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.491,14 6.643,05 8.303,81 8.303,81 8.303,81 8.303,81 8.303,81

Parcela (%) 10,07% 13,33% 30,00% 40,00% 30,00% 18,11% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,07% 23,40% 41,21% 62,25% 81,89% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.048,21 34.968,48 61.590,39 93.042,72 122.405,38 149.468,84 149.468,84 149.468,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 45,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 319,82 1.279,27 2.132,12 2.132,12 2.132,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.736,26 6.384,62 9.120,88 9.120,88 9.120,88 9.120,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,48 7.642,95 7.642,95 7.642,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 619,32 1.445,08 2.064,40 2.064,40 2.064,40

Parcela (%) 30,00% 70,00% 18,59% 20,91% 16,36% 16,94% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 11,71% 27,21% 45,80% 66,70% 83,06% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.048,21 34.968,48 58.854,13 85.718,96 106.738,67 128.508,49 128.508,49 128.508,49

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.841,65 5.683,29 5.683,29 5.683,29 5.683,29 5.683,29 5.683,29

Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.243,49 3.108,74 4.973,98 6.217,47 6.217,47 6.217,47 6.217,47 6.217,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 190,60 381,19 476,49 476,49 476,49

Parcela (%) 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 239,83 599,58 839,41 1.199,15 1.199,15 1.199,15 1.199,15 1.199,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.668,61 9.668,61 9.668,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.10.6. ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS 920,45

2.10.7.
REVESTIMENTO CERÂMICO/TIJOLO 

REFRATARIO E PINTURA INTERNA
4.456,78

2.10.10. VIDROS 4MM 434,86

2.10.11. COBERTURA 5.668,28

2.10.8. FORRO PVC 3.468,67

2.10.9. PINTURA EXTERNA 2.662,25

3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.132,12

3.2. PISO CERÂMICO/RODAPÉ/FORRO PVC 9.120,88

2.10.12.
DEMOLIÇÃO DO ANEXO A - COM 

REAPROVEITAMENTO DA COBERTURA
8.303,81

3. SERVIÇOS DO SETOR 3 149.468,84

3.5.

SERVIÇOS EXT.AOS PRÉDIOS E 

RECUPERAÇÃO REBOCO PRÉDIOS 

SETORES 1 , 2 E 3

128.508,49

3.5.1. PAVIMENTAÇÃO E= 8CM 5.683,29

3.3.
ESQUADRIAS E PINTURA ESQUADRIAS E 

DIVISÓRIA LEVE
7.642,95

3.4. VIDROS 4MM 2.064,40

3.5.4. MURETA COM H= 30 CM 1.199,15

3.5.5. RECUPERAÇÃO REBOCO 9.668,61

3.5.2.
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE ( 

RECAPEAMENTO ) E= 3CM
6.217,47

3.5.3.
DEMOLIÇÃO PISO ÁREA DA FRENTE DO 

PREDIO
476,49

3.5.6.

RAMPAS DE ACESSO EXTERNAS ( 

FRENTE/FUNDOS) E ENTRADA 

DORMITÓRIOS

6.173,06

327.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/04/18

Parcela 1

mai/18

Parcela 2

jun/18

Parcela 3

jul/18

Parcela 4

ago/18

Parcela 5

set/18

Parcela 6

out/18

Parcela 7

nov/18

Parcela 8

dez/18

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,53 6.173,06 6.173,06 6.173,06

Parcela (%) 15,00% 25,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.933,10 5.154,94 7.732,40 12.887,34 12.887,34 12.887,34 12.887,34 12.887,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 290,84 678,62 969,45 969,45 969,45 969,45

Parcela (%) 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 55,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 245,96 491,92 901,85 1.311,78 1.639,73 1.639,73 1.639,73 1.639,73

Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.016,52 6.033,03 10.055,05 15.082,58 20.110,10 20.110,10 20.110,10 20.110,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 14,47% 50,00% 35,53% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 14,47% 64,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 479,61 2.136,51 3.313,80 3.313,80 3.313,80 3.313,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 479,61 959,22 959,22 959,22 959,22 959,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.177,29 2.354,58 2.354,58 2.354,58 2.354,58

Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.544,78 9.089,55 15.149,25 21.208,95 25.753,73 30.298,50 30.298,50 30.298,50

Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.824,53 7.649,07 12.748,45 19.122,67 25.496,89 25.496,89 25.496,89 25.496,89

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.374,61 4.374,61 4.374,61

Local

Data

3.5.14.
GRADES TELADAS  DE PROTEÇÃO DE 

JANELAS
4.374,61

3.5.11.2. PRE-LAJE 2.354,58

3.5.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.298,50

3.5.13. PERGOLADO 25.496,89

07 de dezembro de 2018

3.5.8. LIMPEZA ENTULHOS 969,45

3.5.9.
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIO
1.639,73

3.5.6.

RAMPAS DE ACESSO EXTERNAS ( 

FRENTE/FUNDOS) E ENTRADA 

DORMITÓRIOS

6.173,06

3.5.7. GRADES EXTERNAS E PORTÃO 12.887,34

3.5.11.1.
VIGAS EM CONCRETO ( (15 X 25)  E  (20 

X 25) )
959,22

3.5.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20.110,10

3.5.11.
LAJE MACIÇA PARA INSTALAÇÃO CX 

D!ÁGUA
3.313,80

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

63068-D

ENGENHEIRO CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068-D

ENGENHEIRO CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068-D

ENGENHEIRO CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068-D

ENGENHEIRO CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068-D

ENGENHEIRO CIVIL

FABIO CUNHA SANTOSNome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

63068-D

ENGENHEIRO CIVIL

FABIO CUNHA SANTOS

427.476 v007   micro


